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Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl řešit etapu hrubé vrchní stavby 
bytového domu v Brně, konkrétně jeho nosnou železobetonovou konstrukci. Tuto 
stavbu jsem si zvolil na základě mé brigády během studií na střední škole, kdy jsem 
objekt poznal trochu blíže a rozhodl se vyřešit proces výstavby dle svých znalostí. 
 V této práci se budu zabývat technologickým řešením nosné železobetonové 
monolitické konstrukce. Pro tuto etapu bude zpracován technologický předpis, 
položkový rozpočet s výkazem výměr, na jehož základě bude sestaven časový plán 
průběhu výstavby. Na základě zjištěných časových a materiálových potřeb bude 
navrženo zařízení staveniště. Dále bude vytvořena strojní sestava vhodná k realizaci 
konstrukci, budou vyřešeny nejvhodnější dopravní trasy materiálu. Rovněž budou 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 





AUTOR PRÁCE ONDŘEJ VOJTEK 
AUTHOR 







VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 






AUTOR PRÁCE ONDŘEJ VOJTEK 
AUTHOR 









1 Identifikační údaje ....................................................................................................15 
1.1 Údaje o stavbě ...................................................................................................15 
1.2 Údaje o stavebníkovi ..........................................................................................15 
1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace .....................................................15 
2 Seznam vstupních podkladů ....................................................................................15 
3 Údaje o území ..........................................................................................................15 
4 Údaje o stavbě .........................................................................................................17 





 1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Rezidence Erasmus 
b) místo stavby 
Místo stavby: Brno – Ponava, ul. Hrnčířská 
Katastrální území: Brno město – Ponava 
Parcely číslo: 893/1, 893/2, 893/3 
c) předmět dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu. Součástí 
dokumentace je technická, provozní a dopravní infrastruktura. Jedná se o novostavbu 
jedenáctipodlažního bytového objektu (deset nadzemních, jedno podzemní podlaží) 
s podzemními garážovými stání. 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
firma: AIKONA, a.s., IČO: 26919729 
adresa: Mlýnská 3626/13, 602 00 Brno 
1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
zpracovatel dokumentace: TIPRO projekt s.r.o., IČO: 26944685 
adresa: Kytnerova 16/21, 621 00 Brno 
zodpovědný projektant: Ing. Hana Mikitová, autorizace č.: 1000707, obor IP00 
 2 Seznam vstupních podkladů 
- katastrální mapa Brno – Ponava 
- dokumentace pro územní řízení 
- konzultace s investorem 
- fotodokumentace a místní prohlídka 
- výškopisné a polohopisné zaměření staveniště 
- předběžný geologický průzkum staveniště 
 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Pozemek se nachází v zastavěné části Brno, v části Královo Pole v nároží ulic 
Hrnčířská a Klatovská. Zastavěná plocha pozemku je 1495 m2 a výška objektu, včetně 
podzemního podlaží, činí 33,9 m. Objekt zaujímá převážnou část pozemku. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 
Stavba se nachází mimo památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště 
chráněné území a záplavové území. 
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c) údaje o odtokových poměrech 
Dešťová voda ze střech, teras, komunikací a parkovišť bude svedena do 
zasakovacích průlehů a jimi zasáknou do retenčních příkopů. V případě silného deště 
a přeplnění retenčního příkopu bude voda přes bezpečnostní přeliv přepadat do 
veřejné kanalizace. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Řešené území se nachází na stavební ploše s regulativem veřejné vybavenosti 
s podrobnějším využitím pro funkci školství. Návrh objektu je v souladu s územním 
plánem. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 
Dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Řešené území se nachází na stavební ploše s regulativem veřejné vybavenosti 
s podrobnějším využitím pro funkci školství. Plocha je bez určení indexu podlažních 
ploch. Veškeré požadavky na využití území byly splněny. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se známými stanovisky 
všech dotčených orgánů a správců sítí. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou požadovány. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Před započetím výstavby objektu bytového domu bude zbudován nový chodník, 
který lemuje park na ulici Klatovská, část stávajících bytových domů a napojí se na 
stávající chodník na ulici Klatovská. Šířka tohoto chodníku bude 1,5 m. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Katastrální území Brno město – Ponava: 
893/1 vlastník VUT v Brně 
893/2 vlastník Statutární město Brno 






 4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu. 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o bytový dům určený k dočasnému ubytování hostujících profesorů, 
doktorandů a zahraničních studentů. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Objekt se nachází mimo památkovou zónu a jeho výstavba neovlivní 
památkově chráněné objekty. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby. Rovněž je navržena s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Veškeré známé požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
g) seznam výjimek a úlevových řízení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha: 1 495 m2 
Obestavěný prostor: 30 700 m3 
Užitná plocha: 4572,2 m2 
Počet funkčních jednotek: 68 
          1+kk – 12x    426,6 m2 
          2+kk – 33x    1901,7 m2 
          3+kk – 21x    2015,7 m2 
          4+kk – 2x      228,2 m2 
Garážové parkovací stání – 80x, z toho 4x pro invalidy 
Venkovní parkovací stání – 9x, z toho 1x pro invalidy 
Počet uživatelů: 152 osob 
18 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované druhy a množství odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
Předpokládané množství spotřebované vody činí 9307 m3/rok. Dešťová voda 
bude svedena do zasakovacích průlehů a jimi zasáknou do retenčních příkopů. 
V případě silného deště a přeplnění retenčního příkopu bude voda přes bezpečnostní 
přeliv přepadat do veřejné kanalizace. Předpokládaná produkce splašků je 8863 
m3/rok. Během provozu bude vznikat výhradně komunální odpad. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládané zahájení stavby: 1. 10. 2016 
Předpokládané dokončení stavby: 30. 4. 2019 
k) orientační náklady stavby 
Odhadované náklady na stavbu jsou 187,42 mil. Kč. 
 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Stavební objekty: 
SO 01 Rezidence Erasmus 
SO 02 Příprava území 
SO 03 Komunikace a parkovací plochy 
SO 04 Přípojka kanalizace 
SO 05 Přípojka vodovodu 
SO 06 Přípojka VN 
SO 07 Přípojka sítě elektronických komunikací 
SO 08 Sadové úpravy 
SO 10 Přípojka parovodu 
SO 11 Přeložka VO 
Provozní soubory: 
PS1 Trafostanice 
PS2 Výměníková stanice 
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1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Pozemek pro výstavbu se nachází v širším centru města Brna, katastrální 
území Ponava. Nachází se v místě, kde jsou soustředěny objekty akademické obce, 
úřady a objekty s obytnou funkcí. Pozemek je obdélníkového tvaru, je vymezen 
objektem Listových kolejí, ulicemi Hrnčířská a Klatovská. Charakter pozemku je mírně 
svažitý směrem na severovýchod. Na pozemku se nachází dvoupodlažní montovaný 
objekt ubytovny a plocha parkoviště. Na zbylé části pozemku je travnatý porost a 
vzrostlá zeleň. Pozemek je ze tří stran volně přístupný. Před zahájením stavebních 
prací bude nutné odstranit objekt ubytovny a \parkoviště. Zároveň bude odstraněna 
veškerá zeleň a vzrostlé stromy. Přes pozemek nevedou inženýrské sítě, které by bylo 
nutné přeložit. Bude nutné přeložit veřejné osvětlení na protější stranu ulice Klatovská. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, dle kterého se 
nachází v metabazitové zóně brněnského masivu, v níž se projevuje velká variabilita 
zastoupených hornin. Celkové základové poměry jsou složité, proto bude nutné objekt 
založit na velkoprůměrových vrtaných pilotách ukončených v neogenním jílovém 
podloží. Piloty budou v úrovni hlav zakončeny železobetonovým pasem a v místě 
osamělých podpor železobetonovými hlavicemi. Rostlý terén je v úrovni 234,36 – 
236,51 m n. m. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 11,9 m pod úrovní 
rostlého terénu. 
 Z radonového průzkumu staveniště byl zjištěn střední radonový index pozemku. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma jsou dodržena. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Průběh realizace a fungování nově budované stavby nemá negativní vliv na 
okolní pozemky a stavby. Pouze v průběhu výstavby bude v okolí stavby zvýšena 
doprava a hluk. Během výstavby bude částečně omezen provoz na ulici. Při budování 
inženýrských sítí bude převeden pěší provoz na chodník, kde neprobíhají stavební 
práce. 
Dešťová voda ze střech, teras, komunikací a parkovišť bude svedena do 
zasakovacích průlehů a jimi zasáknou do retenčních příkopů. V případě silného deště 
a přeplnění retenčního příkopu bude voda přes bezpečnostní přeliv přepadat do 
veřejné kanalizace. V okolí stavby bude dostatek zeleně, která zadrží část srážkových 
vod. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 V okolí stavby se nachází několik vzrostlých stromů, které jsou nenávratně 
poškozeny nebo mají zdravotní problémy. Tyto stromy budou před zahájením prací 
pokáceny a jejich kořeny budou vytrhány ze země. Rovněž se pokácí několik křovin 
v okolí stavby. Vzniklý odpad bude odvezen mimo staveniště k recyklaci. Dále se na 
pozemku nachází několik velmi cenných stromů – nahovětvec, dvě mladší lípy, javory 
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mléčné. Tyto stromy budou v průběhu výstavby chráněny proti mechanickému 
poškození. Po dokončení prací budou tyto dřeviny upraveny pěstebním řezem korun. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Pozemky potřebné ke stavbě bytového domu není nutné vyjmout ze 
zemědělského půdního fondu a ani neplní funkci lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
 Po dokončení výstavby bytového domu bude vybudováno nové parkoviště, na 
kterém vznikne 25 parkovacích stání. Napojení parkoviště na stávající komunikaci je 
pomocí obousměrného sjezdu šířky 5,50 m na ulici Klatovskou. Parkoviště a 
komunikace sjezdu jsou navrženy pro osobní vozidla skupiny O2 s poloměry obrub 
R=5 m. Přístup pěších na parkoviště bude zajištěn pomocí chodníku šířky 1,5 m ze 
západní strany parkoviště. Tento chodník bude napojen na stávající chodník podél 
ulice Hrnčířské. 
 V rámci stavby bude provedena úprava místní účelové komunikace ulice 
Klatovské a komunikace v sousedství hřiště, která bude sloužit jako vjezd do 
podzemních garáží. Komunikace ulice Klatovské bude rozšířena na 6,0 m v délce 99,6 
m. Podél ní vznikne 15 kolmých parkovacích stání, z toho 1 pro invalidy. 
 Bude zbudován nový chodník šířky 1,5 m, který vede z ulice Hrnčířská šikmo 
přes pozemek až ke vstupu do sekce A, odtud bude pokračovat podél objektu a napojí 
se na stávající chodník na ulici Klatovská. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Před započetím výstavby objektu bytového domu bude zbudován nový chodník, 
který lemuje park na ulici Klatovská, část stávajících bytových domů a napojí se na 
stávající chodník na ulici Klatovská. Šířka tohoto chodníku bude 1,5 m. 
 2 Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Jedná se o bytový dům určený k dočasnému ubytování hostujících profesorů, 
doktorandů a zahraničních studentů. V 1PP a 1NP se nachází garážové stání. Bytové 
jednotky se nacházejí v 2NP – 10NP. 
Zastavěná plocha:   1 495 m2 
Obestavěný prostor:   30 700 m3 
Užitná plocha:   4572,2 m2 
Počet funkčních jednotek: 68 
          1+kk – 12x    426,6 m2 
          2+kk – 33x    1901,7 m2 
          3+kk – 21x    2015,7 m2 
          4+kk – 2x      228,2 m2 
Garážové parkovací stání – 80x, z toho 4x pro invalidy 
Venkovní parkovací stání – 9x, z toho 1x pro invalidy 
Počet uživatelů: 152 osob 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Urbanistické řešení zájmového území se nachází na stavební ploše 
s regulativem veřejné vybavenosti s podrobnějším využitím pro funkcí školství. 
Zájmové území pro návrh objektu se nachází v širším centru města Brna, 
katastrální území Ponava. Nachází se v místě, kde jsou soustředěny objekty 
akademické obce, úřady a objekty s obytnou funkcí. Řešené území se nachází přímo 
v areálu Listových kolejí, které jsou v sousedství s Univerzitou obrany, s Moravskou 
zemskou knihovnou a s Magistrátem města Brna. Dále pozemek sousedí s obytnými 
domy na ulicích Hrnčířská a Klatovská. Pozemek je obdélníkového tvaru, je vymezen 
objektem Listových kolejí, ulicemi Hrnčířská a Klatovská. Charakter pozemku je mírně 
svažitý směrem na severovýchod.  
Urbanistické řešení se snaží navázat na objekt Listových kolejí. Objekt bude 
osazen v osové návaznosti na obytný blok, dotváří tak tvarovou rozmanitost původní 
urbanistické struktury a formováním do tvaru „L“ pak objekt uzavírá areál Listových 
kolejí. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 Na obdélníkovém půdorysu podzemního podlaží a 1NP jsou osazeny dva do 
sebe protnuté kvádry. Dominantnější kvádr, paralelní s ulicí Hrnčířská má 9 podlaží, 
přičemž 9NP a 10NP jsou mírně odskočeny a mají charakter ustupujícího podlaží. 
Z posledního podlaží znatelně vyčnívají dvě krychle. Druhý kvádr, rovnoběžný s ulicí 
Klatovská má 8 podlaží. Nad úroveň podlaží mírně vyčnívají strojovny výtahů. Objekt 
bude zastřešen plochými střechami. Zbylý prostor nad 1NP bude využit jako terasa, 
volně přístupná všem obyvatelům domu, která bude řešena jako zelená střecha. 
 Nosný systém stavby je navržen jako železobetonový stěnový 
s železobetonovými bezprůvlakovými stropními deskami. Celý objekt bude založen na 
základových pasech, příp. patkách, které budou pomocí vrtaných železobetonových 
pilot opřeny do únosné vrstvy podloží. Obvodový plášť bude tvořen keramickými bloky 
Porotherm 30 AKU P+D. 
 Na objektu budou použity celkem 4 druhy fasád. Parter, tedy garážová stání 
budou obložena tahokovovými pláty, které přiznávají parkovací funkci a slouží jako 
odvětrání garáží. Dominantní blok souběžný s ulicí Hrnčířská bude tvořen převážně 
lodžiemi orientovanými právě k této ulici. Na tomto bloku bude použit obklad 
cembonitovými deskami oranžové barvy. Poslední dvě ustupující podlaží budou 
obloženy zinkovým plechem. Blok rovnoběžný s ulicí Klatovská bude tvořen omítkou 
šedé barvy se zeleným nádechem. 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Bytový dům Rezidence Erasmus je tvořen 2 objekty ve tvaru L sloužícími k 
bydlení, které vystupují z dvoupatrové podnože, ve kterých se nachází garážová stání. 
Objekt je dělen na 2 sekce A a B. Sekce A je rovnoběžná s ulicí Hrnčířskou a je 
orientována na jižní stranu. Sekce B je rovnoběžná s ulicí Klatovská a je orientována 
směrem na východ. Základní půdorysné rozměry objektu v 1PP a 1NP jsou cca 
45x33m. 
 V 1PP se nachází 39 garážových stání, z toho 2 jsou určena pro invalidy. Vjezd 
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do garáží bude z nově zbudované příjezdové komunikace na severní straně objektu. 
Dále se zde nachází 12 sklepů, sklad, výměníková stanice, trafostanice, dvě technické 
místnosti slaboproudu, technická místnost silnoproudu a místnost k ukládání odpadků. 
 V 1NP se nachází hlavní vstupy do obou sekcí. Vstup do sekce A z ulice 
Hrnčířská je přes recepci, ke které patří zázemí recepce, WC a úklidová místnost. Za 
recepcí se nachází schodišťový prostor a výtah. Vedle vstupu do sekce A je vjezd do 
garáží, ve kterých je 41 parkovacích stání, z toho 2 určena pro invalidy. Vstup do sekce 
B je z ulice Klatovská a to přes venkovní schodiště a rampu. Podél sekce B se nachází 
9 venkovních parkovacích stání, z nichž je jedno vyhrazeno pro invalidy. U vstupu je 
zádveří, ze kterého je přístup do kočárkárny, ke schodišti a k výtahu. Od 
komunikačních prostor sekcí A a B je přístup do garáží, ve kterých se nachází 13 
sklepních místnosti.  
 Ve 2NP se nachází 4 bytové jednotky o velikosti 1+kk a 7 bytů velikosti 2+kk. 
Všechny byty mají vlastní balkon nebo lodžii. V sekci A je na chodbě 6 sklepů, v sekci 
B jeden sklep. Z komunikačních prostor obou sekcí je volný přístup na terasu domu, 
která je řešena jako zelená střecha s vegetačním porostem, křovinami a stromy. Na 
terase jsou 3 kóje určené k posezení obyvatel domu. 
 V patrech 3NP a 4NP se nachází vždy 4 byty velikost 1+kk a 7 bytů velikosti 
2+kk. Každý byt má vlastní lodžii nebo balkon. Z chodby v sekci A je přístup k 6 
sklepům, v sekci B se nachází 1 sklep. 
 V podlažích 5NP – 9NP se nachází byty velikosti 2+kk a 3+kk, na chodbě 
v sekci A jsou 3-4 sklepy, v sekci B se nachází 1 sklep. Všechny byty mají vlastní lodžii 
nebo balkon. 9NP je ustupující patro, kdy vzniklý prostor je využit jako prostorná terasa 
konkrétních bytů. 
 Pouze sekce A má 10NP, na kterém se nachází 1 byt 2+kk a dva luxusní byty o 
velikosti 4+kk. Tyto byty mají vlastní terasy. Na chodbě se nalézají 3 sklepy. Sekce B 
zde má již plochou střechu, nad jejíž plochu vyčnívá výtahová šachta. 
 O patro výš je plochá střecha sekce A, nad jejíž rovinu vyčnívá jádro 
komunikačních prostor (schodiště a výtah). Na střechy obou sekcí je výstup z prostor 
mezi schodištěm a výtahem – průlez se skládacím žebříkem. 
 Každá bytová jednotka je navržena s klasickým uspořádáním. Ze společné 
chodby je vstup do bytu přímo do předsíně, ze které je vstup do koupelny a WC, 
případně do komory. Na předsíň navazují obytné pokoje (počet dle velikosti bytu) a 
vždy jeden z nich je vybaven kuchyňským koutem. Všechny byty mají přístup na vlastní 
lodžii, balkon nebo terasu. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Návrh bytového domu respektuje vyhlášku č. 398/2009 sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při návrhu byl 
zajištěn bezbariérový přístup do domu z venkovních prostor. Do bloku paralelního 
s ulicí Hrnčířská je vstup hned z úrovně venkovní komunikace, do druhého bloku při 
ulici Klatovská je vstup pomocí rampy. Rovněž jsou v podzemních garážích parkovací 
stání vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Z garáží i vstupu je 
zajištěn přístup k výtahům, které umožňují vertikální přepravu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Nově zbudované komunikace (chodníky) v okolí 
objektu jsou bezbariérově napojeny na stávající komunikace. 
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2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je řešena tak, aby při budoucím běžném provozu a užívání nedošlo 
k úrazu např. pádem osob do hloubky, zásahem elektrického proudu, výbuchem. Při 
předání stavby bude předána příručka k užívání stavby, ve které budou uvedeny 
provozní předpisy, nařízení, obecné bezpečnostní předpisy k nainstalovaným 
spotřebičům. Tato příručka bude dodána každé bytové jednotce a bude vyžadováno 
stavbu užívat v souladu s těmito předpisy. 
2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Jedná se o novostavbu jedenáctipodlažního bytového domu (deset nadzemních 
a jedno podzemní podlaží) na ulici Hrnčířské v Brně. Půdorysný rozměr dvoupodlažní 
podnože (1PP a 1NP) je cca 45x33 m. Z podnože vystupující podlaží půdorysného 
tvaru L vytváří nároží ulic Hrnčířská a Klatovská. Hloubka bloků je cca 14,2 m v ulici 
Hrnčířské a 11,3 m v ulici Klatovské. V podlažích podnože jsou umístěny garážové 
stání a technické místnosti, ve zbylých podlažích (2NP – 10NP) jsou bytové jednotky. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
 Před zahájením výkopových prací bude na staveništi sejmuta ornice v tloušťce 
20 cm.  Množství potřebné k budoucím sadovým úpravám bude uloženo na pozemku, 
zbytek se odveze.  
 Výška podlahy 1NP, tj. 0,000 je v nadmořské výšce 236,400 m n. m. V rámci 
hrubých terénních úprav bude provedena úprava terénu do úrovně zemní pláně pod 
budoucím objektem a zemními plochami.  Následně bude proveden výkop stavební 
jámy do hloubky -2,800 m. Výkopy budou prováděny bez pažení, sklon svahů bude 
2:1. Dno výkopu – posledních 20 cm bude potřeba začistit ručně a to těsně před 
betonáží podkladního betonu pro budoucí základové konstrukce. Veškeré podsypy a 
zásypy bude nutno provádět v tloušťkách 200 mm, které se následně zhutní. 
Základy 
 Vzhledem k danému geologickému profilu a úrovni zatížení bude objekt založen 
na vrtaných pilotách, které budou v úrovni hlav ukončeny železobetonovým 
základovým pasem, v místě osamělých podpor železobetonovými hlavicemi. Použity 
budou piloty o průměrech 620, 750, 900 a 1200 mm. Na dno zapravené základové 
spáry se provede betonová mazanina tl. 50 mm z prostého betonu. Na ni budou 
navazovat základové armované pasy v šířkách 600, 950 a 1200 mm. Základové pasy 
jsou ukončeny 150mm pod podlahou. V místě osamělých podpor budou provedeny 
železobetonové patky, opět ukončené 150 mm pod úrovní podlahy. Nad pasy a 
patkami bude provedena základová deska v tloušťce 150 mm vyztužena KARI sítí o 
průměru 6 mm s oky 150x150 mm. Výtahová jádra budou založena na železobetonové 
vaně z vodonepropustného betonu. Tloušťka dna i stěn vany je 300mm. Vana je 
vytažena 150 mm pod úroveň podlahy. Vana je potřeba opatřit protiolejovým nátěrem. 
Svislé nosné a vodorovné konstrukce 
 Nosný systém je navržen jako stěnový monolitický skelet s nosnými stěnami 
v příčném směru, které v 1NP a 1PP přechází do sloupového systému.  Základní 
modul objektu v bloku při ulici Klatovská je 5,4 m a v bloku při ulici Hrnčířská 6,8 m + 
4,6 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,0 m, pouze v 1NP je výška 3,08 m a 
v 1PP 2,85 m. 
 Sloupový skelet 1PP a 1NP je tvořen železobetonovými monolitickými sloupy o 
rozměrech 400x400, 650x250, 650x325 a 900x350 mm. V bloku při ulici Klatovská jsou 
použity železobetonové monolitické stěnové pilíře o rozměrech 900x250 a 1500x250 
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mm. V 1PP jsou obvodové monolitické železobetonové stěny tl. 300 a 325 mm, které 
budou později zasypané zeminou. Konstrukce v 1.PP jsou z betonu C30/37 XC2. 
Prostorovou tuhost sloupového skeletu zajišťují ztužující železobetonová jádra. Stěny 
jader jsou monolitické železobetonové, u schodišťového jádra je tloušťka stěn 200 mm 
a u výtahové šachty je tl. 300 mm. Beton sloupů je navržen C25/30 XC1 a C30/37 
XC1. 
 Nad 1NP přechází sloupový skelet do příčného stěnového systému, přičemž 
stěnové systémy obou bloků jsou navzájem kolmé. Veškeré stěny ve 2NP jsou 
monolitické železobetonové tl. 200 mm z betonu C30/37 XC1. Železobetonové stěny 
v 3NP-10NP jsou tvořeny z betonu C30/37 XC1 tl. 200 mm. V 9NP a 10NP jsou 
některé nosné stěny tvořeny z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D. 
 Stropní konstrukce nad 1PP je tvořena železobetonovou monolitickou deskou tl. 
280 mm.  
 Stropní konstrukce nad 1NP je navržena jako železobetonová monolitická 
bezprůvlaková deska tl. 230 mm. V bloku při ulici Klatovská část stropní konstrukce 
předstupuje před 1PP. Tato deska je vynesena průvlaky výšky 430 mm (200 mm pod 
spodní hranu desky) a šířky 400 mm. Tyto průvlaky jsou vytvořeny z betonu C25/30 
XC1. 
 V místě budoucí zelené střechy (terasy) nad 1NP je tloušťka desky 330 mm. 
Oproti obytné části je však horní úroveň snížena o 250 mm. V některých místech je 
deska doplněna železobetonovým monolitickým „zábradlím“ o šířce 150 mm a výšce 
1370 mm nad deskou z betonu C25/30 XC1. 
 Stropní konstrukce nad 2NP – 10NP jsou tvořeny železobetonovými 
monolitickými deskami tl. 230 mm. Po celém obvodu, kde strop neleží na monolitické 
stěně, je doplněno žebro o výšce 380 mm (180 mm pod desku) a šířce 250 mm. 
V bloku při ulici Hrnčířská jsou navrženy lodžie, které jsou k železobetonové desce 
stropu připojeny pomocí systémových prvků pro přerušení tepelného mostu SHÖCK 
ISOKORB. V bloku při ulici Klatovská jsou ve stropech prefabrikované balkonové 
desky, které jsou připojeny ke konstrukci pomocí kotevních šroubů. Veškeré stropní 
konstrukce jsou z betonu C25/30 XC1. 
 Překlady jsou řešeny systémem Porotherm, v místech větších rozpětí jsou 
doplněny ocelovými překlady z I nebo U profilů. 
 Objekt není dilatován. Pro kompenzaci účinků smršťování je navržena betonáž 
stropních desek v několika etapách. 
Schodiště 
 V objektu jsou navržena dvě železobetonová dvouramenná schodiště 
s mezipodestami. Schodišťová ramena jsou navržena prefabrikovaná tl. 150 mm. 
Mezipodesty jsou navrženy monolitické tl. 210 mm. Spodní a boční povrchy 
prefabrikovaného schodiště jsou z pohledového betonu. 
Výtah  
 V objektu jsou navrženy 2 výtahy. Výtahové šachty jsou železobetonové 
monolitické, tloušťka stěn výtahových šachet je 300 mm. Úroveň komunikačního jádra 
je zvýšena nad úroveň stropu posledního podlaží. 
 Výtahy jsou typu KONE, s osobní nosností 630 kg, rychlost 1 m/s, nerezové 
provedení, s elektrickým ovládáním s mikroprocesorem s pamětí stanic, zabudovaná 
sklopná sedačka, dorozumívací zařízení, zrcadlo, podlaha PVC, venkovní a vnitřní 
displej. Výtahová kabina bude vybavena dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 






 V místě vstupu z ulice Klatovská je navržena rampa. Šířka rampy je 1,8 m a 
délka cca 15,9 m. Konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikáty tl. 80 a 150 
mm uloženými na ocelových konzolách. Konzoly jsou kotveny do železobetonové 
stropní desky 1PP pomocí chemických kotev. 
Střešní plášť 
 Objekt je zastřešen plochými střechami s atikou po celém obvodu. Střechy jsou 
navrženy jako jednoplášťové s odvodněním ploch vnitřkem objektu. Spádová vrstva je 
tvořena spádovými klíny z pěnového polystyrenu, hydroizolační vrstva je provedena 
z fóliové hydroizolace. Na stropní konstrukci bude položena parozábrana. Tepelná 
vrstva bude z pěnového polystyrenu, položeného ve 2 vrstvách, které vzájemně 
překrývají své spáry. Střešní krytina je navržena hydroizolací ALKORPLAN. Střechy na 
terasách jsou řešeny betonovou dlažbou do lože z kameninového podsypu. Pod ním je 
geotextilie a hydroizolace ALKORPLAN na polystyrenbetonové spádové mazanině a 
tepelné izolaci z extrudovaného polystyrenu. Terasa nad garážemi bude zatravněná 
s osázením křovinami a stromy. Nášlapná část bude z dlažby anebo plochami z dřevin. 
Vrstvy střešní konstrukce jsou tvořeny spádovým polystyrenbetonem, hydroizolace je 
fóliová s ochrannými geotextiliemi. Lemování terasy je kačírkovým zásypem. 
Svislé nenosné konstrukce 
 Veškeré mezibytové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 25 
AKU P+D. Neplní nosnou funkci. Předěl mezi sekcemi objektu A a B je tvořen z tvárnic 
Porotherm 30 AKU P+D. Tyto stěny budou vyzděny až po betonáži stropu daného 
podlaží. Pod stropem vznikne spára, která bude vyplněna 10 mm minerální izolace a 
spoje se překryjí perlinkou. Do těchto zdí se nesmí zasekávat rozvody instalací. 
 Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 a 8 AKU P+D na 
maltu MVC 2,5. Vyzdění příček bude opět probíhat až po betonáži stropu, proto je 
potřeba oddilatovat od stropní konstrukce 10 mm páskem minerální vlny. Obezdívky 
instalačních šachet jsou z tvárnic Porotherm 11,5 AKU P+D. 
 Předstěny koupelen a WC, kryty rozvodů instalací jsou provedeny 
z pórobetonových tvárnic Ytong v tloušťce 50, 100 a 150 mm. Rovněž jsou těmito 
tvárnicemi obezděny železobetonové mezibytové stěny, zejména z akustických 
důvodů. Při obezdívání je potřeba dbát, aby železobetonové stěny byly dostatečně 
vyschlé a nezabudovala se do konstrukce vlhkost. Přizdívky se musí ke stěně lepit. 
Podhledy 
 Sádrokartonový podhled bude navržen výjimečně, a to v místnostech, kde je 
třeba skrýt rozvody instalací. Rozvody instalací v prostorách 1NP ve vstupních halách 
budou zakryty sádrokartonovými kastlíky. V prostorách před výtahem všech 
nadzemních podlaží bude proveden sádrokartonový podhled zavěšený na ocelových 
pozinkovaných profilech. 
Omítky 
 Vnitřní omítky zděných konstrukcí vápenné štukové hlazené. Po vyzrání budou 
opatřeny otěruvzdornými nátěry bílé barvy. Vzhledem k použití 2 zdících systémů na 
stavbě, budou omítky provedeny v souladu s doporučením výrobce zdícího materiálu, 
včetně odpovídajících tloušťek.  
 Na železobetonové konstrukce se provede tenkovrstvá systémová omítka 
s použitím adhezního můstku. 
 Na přechodech mezi různými materiály budou do omítek vloženy výztužné 
tkaniny, které zadržují rozdílné pnutí různých materiálů. U oken budou osazeny APU 
lišty a pod omítkou budou rovněž použity parotěsné pásky. V nárožích omítek budou 




 Na přání investora jsou vybrány keramické obklady standardu RAKO, řada 
Koncept v bílé a šedé barvě. Na podlaze v koupelnách a na stěnách u vany a 
sprchových koutech budou před nalepením obkladů provedeny hydroizolační stěrky. 
V prostoru koupelen a WC budou obklady do výšky cca 2,0 m. Na nároží se použijí 
ocelové rohovníky. Spáry podél van a zárubní budou vyplněny trvale pružným tmelem. 
Podlahy 
 V garážích podzemního podlaží bude použita podlaha tloušťky 150 mm 
s bezprašným nátěrem odolným proti otěru, vodě, ropným a chemickým látkám a to 
včetně soklu výšky 150 mm s tímto nátěrem. V ostatních místnostech bude použita 
keramická dlažba. 
 V ostatních nadzemních podlažích bude provedena podlaha tl. 140 mm. 
Podlaha bude řešena jako plovoucí, tzn. ve skladbě je umístěna izolace proti 
kročejovému hluku. Jako nášlapné vrstvy budou použity keramické dlažby 
s keramickým soklem, ve společných chodbách a balkonech, příp. lodžiích keramické 
dlažby s prostiskluznou úpravou. V obytných místnostech bude použito lamino. Na 
společné terase budou použity betonové dlaždice na kameninovém podyspu. 
 Povrchová úprava stupnic a podstupnic schodiště bude z teracových desek a to 
jako součást prefabrikátu. 
Hydroizolace 
 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti bude provedena z fólií z měkčeného PVC. 
Na vodorovných plochách bude tloušťka fólie 1 mm, na svislých konstrukcích bude 
tloušťka 1,5 mm. Hydroizolaci je nutno chránit pomocí geotextilie a nopové fólie. 
Svislou izolace bude nutné vytáhnout na fasádu, kde se přilepí, případně mechanicky 
ukotví. 
 V místech, kde na výztuž ze základových pasů navazují jiné monolitické 
železobetonové konstrukce, je potřeba provést krystalizační nátěr a stěrkovou 
hydroizolaci. 
 Po obvodu objektu bude proveden okapový chodník. Pod ním se pro zvýšenou 
ochranu konstrukcí před vodou vytvoří drenážní systém, kdy se vedle základů 
v otevřeném výkopu položí drenáž do betonového lože, s kameninovým obsypem a 
obaleným geotextilií. 
Tepelné izolace 
 Zateplení budovy podél ulice Hrnčířská (objekt A) je provedeno pomocí desek 
z minerální vlny v tloušťce 100 mm. Ty jsou k budově kotveny pomocí mechanických 
kotev určených pro minerální vlnu. Celá fasáda objektu A je provětrávaná a izolace je 
zakryta cembonitovými deskami, v 9NP a 10NP je zakryta titanzinkovým plechem na 
dřevěném laťování. 
 Budova při ulici Klatovské (objekt B) je zateplena deskami z minerální vlny tl. 
100 mm, typ zateplení je ETICS (kontaktní zateplovací systém). V místech, kdy je 
obvodový plášť tvořen železobetonovou konstrukcí, jsou použity desky z minerální vlny 
tl. 150 mm. 
 Veškeré stropní konstrukce nad venkovními prostory nebo nevytápěnými 
prostory (nad 1PP) budou izolovány pomocí desek z minerální vlny tl. 180 mm. 
 Střešní plášť bude tvořen izolací z desek pěnového polystyrenu EPS 100S 
Stabil tloušťky 150 mm a spádovými klíny s minimální tloušťkou 20 mm. 
Akustické izolace 
 Podlahové konstrukce jsou řešeny jako plovoucí, proto je v jejich skladbách 
navržena kročejová izolace z minerální vlny tl. 20 mm a na celou výšku jsou izolovány 
minerálními pásky tl. 10 mm. 
 Schodišťové ramena jsou na podesty uloženy pomocí systémových prvků pro 
zabránění šíření kročejového hluku. 
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 Mezibytové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 25 AKU P+D 
a Porotherm 30 AKU P+D. Z důvodu maximální akustické izolace nesmí být v těchto 
stěnách vedeny jakékoli instalace. Veškeré svislé rozvody musí být vedeny mimo 
obytné místnosti. 
Klempířské výroby 
 Veškeré oplechování říms a atik bude provedeno z titanzinku tl. 0,6 mm. 
Parapety budou hliníkové. 
Zámečnické výrobky 
 Okna, balkónové dveře a vstupní prosklené stěny budou hliníkové, zasklené 
izolačním dvojsklem. Tepelné vlastnosti celého okne U=1,20 W/m2K.  
 Vnitřní a venkovní zábradlí bude z pozinkované oceli. Součástí zámečnických 
výrobků jsou protipožární dvířka se stupni do střechy a výlez na střechu. Vjezdová 
vrata budou sekční, výsuvná pod strop, s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. 
 V zádveří budou osazeny poštovní schránky pro uložení zásilek formátu A4. 
Truhlářské výrobky 
 Vstupní dveře do bytových jednotek budou plné, protipožární s bukovým 
prahem, těsnící gumou a nerezovým kukátkem. Vnitřní dveře budou dýhované 
s obložkovými zárubněmi a to plné, prosklené nebo poloprosklené, eventuálně 
s větrací mřížkou. Vnitřní okenní parapety budou dřevěné s upravenými hranami. 
Madlo zábradlí na schodištích bude dřevěné se zaoblenými hranami. 
Fasáda 
 Na objektu při ulici Hrnčířská jsou navrženy fasády s větranou vzduchovou 
vrstvou. Tepelná izolace bude tvořena deskami z minerální vlny a v 2NP – 8NP bude 
povrch z cembonitových desek oranžové barvy osazené na hliníkových profilech. 
V 1NP bude fasáda tvořena cembonitovými deskami šedé barvy. V 9NP a 10NP je 
vnější vrstva obvodového pláště tvořena z pozinkovaného plechu na dřevěném roštu. 
Fasáda objektu při ulici Klatovská je řešena jako kontaktní zateplovací systém (ETICS), 
kdy tepelná izolace je z desek z minerální vlny. Povrch je tvořen omítkou zelené barvy. 
Garážová stání (1PP a 1NP) jsou obložena tahokovovými pláty, které pomáhají 
odvětrávat tento prostor. 
Malby 
 Veškeré železobetonové konstrukce a zdivo budou po omítnutí opatřeny 
otěruvzdornou malbou. Bude použita disperzní barva bílé barvy. Malby se provedou ve 
2 vrstvách a to podkladní ručně, druhá vrstva bude stříkaná. Sádrokartonová 
konstrukce je nutné před nanášením malby řádně vytmelit a přebrousit. Opět bude 
použita disperzní bílá barva, vhodná k aplikaci na sádrokartonové konstrukce. 
Ústřední vytápění 
 Rozvodné potrubí pro vytápění je z ocelových trubek vedených pod stropem, 
popř. v podhledech z výměníkové stanice k jednotlivým stupačkám a dále k bytovým 
jednotkám. Poté je rozvod řešen měděnými trubkami přímo k otopným tělesům. 
Otopnou plochu budou tvořit deskové radiátory a konvektory s nízkou výškou, 
v koupelnách otopné registry. 
Vzduchotechnika 
 V objektu je navržené nucené větrání garážových stání, hygienických zařízení a 
kuchyňských odsavačů. Větrání bytových jednotek je malými odsávacími ventilátory se 
zpětnou plastovou klapkou. Vzduch je veden v obdélníkovém potrubí z pozinkovaného 





 Vodovodní potrubí začíná ve vodoměrné šachtě, odkud je vedeno PE trubkách. 
V objektu je voda vedena v trubkách z pozinkované oceli. V domě je rozvod studené 
vody. Ohřev vody probíhá v každé bytové jednotce samostatně pomocí zařízení 
MEIBES. Každá bytová jednotka je vybavena samostatným vodoměrem. 
Kanalizace 
 V objektu je navržená oddělená splašková a dešťová kanalizace. Obě 
kanalizace jsou provedeny z HT rour.  
Silnoproud 
 Silnoproud z hlavního rozvaděče v trafostanici je po domě veden 
v jednožilových vodičích CYY vedených v plastové elektroinstalační trubce pod 
omítkou. Na chodbách každého podlaží budou elektroměrové rozvodnice, ze kterých 
budou vedeny kabely k bytovým rozvodnicím. Každá bytová jednotka bude osazena 
samostatným elektroměrem. Od společných rozvodnic je  přívod proveden z CYKY 
5Cx6 mm2 a CYKY 5Cx10 mm2. Kabely jsou vedeny ve zdivu pod omítkou 
v plastových chráničkách. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím 
zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí. Statickým 
výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti (v žádném 
místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých 
materiálů, a mezních stavů použitelnosti (veškerá přetvoření konstrukce splňují 
požadavky pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo 
technická zařízení). Statický výpočet je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
 Technická a technologická zařízení bytového domu jsou řešeny v samostatných 
částech projektové dokumentace. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Výčet všech technických a technologických zařízení je uveden vždy 
v příslušných výkresech a zprávách v samostatné části projektové dokumentace. 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako samostatná kapitola 
projektové dokumentace a není předmětem zadání bakalářské práce.  
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jednotlivé skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby vyhověli v posouzení dle 
platné ČSN 73 0540-2. Tepelně technické posouzení je samostatnou přílohou 
projektové dokumentace 
b) energetická náročnost stavby 
 Energetická náročnost stavby je třída B – úsporná třída. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Na bytovém domě nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií. 
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2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 V objektu je navrženo nucené větrání parkovacích stání v suterénu a prostor 
sociálního vybavení bytových jednotek. V kuchyních budou připraveny svislé trasy pro 
napojení kuchyňských odsavačů. Ostatní prostory jsou větratelné okny. V objektu jsou 
nuceně větrány dvě požární únikové cesty – schodiště. 
 Systém ústředního vytápění bude teplovodní o teplotním spádu 75/60 
s nucenou cirkulací topné vody. Zdrojem tepla bude kompaktní výměníková stanice 
pára – voda v samostatné místnosti v suterénu o výkonu 600 kW. Rozvodné potrubí 
bude provedeno z ocelových trubek. Otopnou plochu budou tvořit deskové radiátory, 
konvektory a otopné registry. 
 Orientace objekt byla navržena s ohledem na maximální proslunění obytných 
místností. 
 Vnitřní vodovodní potrubí bude provedeno z PE tvarovek. Podrobnější řešení je 
uvedeno v samostatné části projektové dokumentace. 
 Během provozu budovy bude vznikat pouze komunální odpad. K umístění 
kontejnerů na komunální odpad bude sloužit obezděný, větraný prostor v 1PP. 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Radonový průzkum zjistil nízký radonový index pozemku. Jako ochrana proti 
radonu bude použit PVC nebo HDPE pás s certifikovanou odolností proti prostupu 
radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Stavební řešení objektu vylučuje výskyt bludných proudů.  
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Území není seizmicky aktivní ani poddolované. 
d) ochrana před hlukem 
 V okolí bytového domu se nevyskytují významnější zdroje hluku, proto nebyl při 
návrhu dbán větší důraz na ochranu objektu před vnějším hlukem. 
e) protipovodňová opatření 
 Stavba se nachází mimo povodňové území.  
 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizační přípojka 
 Pro areál jsou navrženy 2 přípojky. Přípojka jednotné kanalizace DN 200, která 
bude odvádět splaškové a dešťové vody do uliční stoky DN 800 v ulici Hrnčířská. 
Druhá přípojka dešťové kanalizace DN 200 bude napojena do stávající stoky jednotné 
kanalizace DN 300 v ulici Klatovské. 
Vodovodní přípojka 
 Vodovodní přípojka je navržena na průtok vody 3,5 l/s, potrubí PE DN80. 
Napojení bude provedeno na veřejný vodovodní řad DN 150 z litinových trub, který je 
32 
 
veden v ulici Hrnčířská. Potrubí bude napojeno přes vodoměrnou šachtu s vodoměrnou 
sestavou. 
Přípojka VN 
 Pro napájení distribuční trafostanice bude provedena přípojka jako smyčka na 
stávajícím kabelovém vedení VN 22 kv, které prochází ulicí Hrnčířská. 
Přeložka veřejného osvětlení 
 Část veřejného osvětlení na ulici Klatovské bude nutné z důvodu výstavby 
přeložit. Jedná se o 3 osvětlovací body od křižovatky s ulicí Hrnčířskou, které budou 
posunuty s ohledem na novou úpravu komunikace. 
Přípojka parovodu 
 Parovodní přípojka bude provedena bezkanálovou technologií 
z předizolovaného potrubí DN 65 / DN 65. Přípojka bude napojena na stávající parovod 
DN 200 / DN 80 v šachtě na ulici Hrnčířská. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizační přípojka 
- rozměry: DN 200 mm 
- délka: 60,5 m 
Vodovodní přípojka 
- rozměry: DN 80 mm 
- délka: 66,5 m 
Přípojka VN 
- rozměry: 18/30 NA2XS(F)2Y 240/25 mm2 
- délka: 122,5 m 
Přípojka parovodu 
- rozměry: DN 65 (pára), DN 65 (kondenzát) 
- délka: 80 m 
 4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 Nově zbudované parkoviště a podzemní garáže budou napojeny na stávající 
komunikaci na ulici Klatovská, která bude z důvodu zvýšení dopravní intenzity 
rozšířena. Komunikace ulice Klatovské se dále napojuje na komunikaci ulice Hrnčířská, 
odkud je možno se napojit na významnější komunikace. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení nového parkoviště na stávající komunikaci bude pomocí sjezdu šířky 
5,5 m na ulici Klatovskou. Parkoviště a sjezd jsou navrženy pro provoz osobních 
vozidel skupiny O2 s poloměrem v místě napojení R=5 m. 
 Napojení podzemních garáží bude pomocí nově zbudované komunikace šířky 




c) doprava v klidu 
 V podzemních garážích je navrženo celkem 80 garážových stání, z nichž 4 jsou 
určeny pro invalidy. Podél objektu při ulici Klatovská se nachází 9 parkovacích stání a 
z toho 1 pro invalidy. Při ulici Klatovská, blíže k ulici Hrnčířská se dále nachází 6 
kolmých parkovacích stání. Součástí novostavby je i přeložení stávajícího parkoviště 
s kapacitou 25 míst. 
d) pěší a cyklistické stezky 
 K novostavbě bytového domu jsou navrženy chodníky v šířce 1,5 m. Jedná se o 
šikmý chodník vedoucí z ulice Hrnčířská ke vstupu do sekce A, který dále lemuje objekt 
z jižní strany a napojuje se na chodník na ulici Klatovská. Odtud je přístup na rampu, 
která vede ke vstupu do sekce B. Bude zbudován chodník, který lemuje zhruba 
polovinu parku před bytovým domem na ulici Klatovská a dále lemuje část tohoto 
bytového domu a napojí se na stávající chodník ulice Klatovská. 
 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 K závěrečným terénním úpravám bude použita ornice, která je uložena na 
deponie na staveništi. Pomocí ní se vyrovná okolní terén do požadovaných výšek. 
Následně se provede výsadba nové zeleně. Rovněž se ornice využije i pro provedení 
terénních úprav na terase domu. 
b) použité vegetační prvky 
 Na pozemku i terase se provede výsadba trávníku. Na pozemku se dále vysadí 
nízké keře a stromy. Na terase budou vysázeny stromy menšího vzrůstu. 
Podrobnějším řešením se zabývá samostatná kapitola projektové dokumentace – SO 
08 Sadové úpravy. 
c) biotechnická opatření 
 Na stavbě nejsou navržena ani potřeba biotechnická opatření 
 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Novostavbou bytového domu dojde ke zvýšení intenzity dopravy v dané lokalitě, 
avšak ne takovým způsobem, který by navýšil emisní znečištění. Provozem stavby 
rovněž nedochází ke znečišťování ovzduší. Během provozu budovy nedojde 
k navýšení hluku nebo vibrací. Stavba neovlivní kvalitu podzemních vod. Během 
provozu budou vznikat pouze směsné komunální odpady a odpady recyklovatelné – 
sklo, plasty, papír. V objektu budou kontejnery sloužící pro třídění odpadů, které budou 
pravidelně vyváženy. Nehrozí jakákoli kontaminace půdy. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
 Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu ani krajinu. Jedná se sice o 
vyšší stavbu, která ale zapadne mezi okolní objekty a nebude nad ně výrazně vyčnívat. 
Na pozemku budou zachovány některé vzrostlé stromy a po dokončení terénních 
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úprav proběhne výsadba nových křovin a stromů. V okolí pozemku se nenachází 
chráněné rostliny a živočichové. Stavba neovlivní ekologické funkce a vazby v krajině. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba se nenachází v soustavě chráněného území Natura 2000 a ani v jejím 
přilehlém okolí se nenachází chráněné území, které by bylo výstavbou dotčené. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Dle stanoviska EIA nebude mít bytový dům jakýkoli vliv na životní prostředí. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 Stavbou nevznikají žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. Pouze je nutné 
dodržet ochranná pásma a rozestupy mezi jednotlivými přípojkami. 
 7 Ochrana obyvatelstva 
 Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny 
zvoleným konstrukčním řešením stavby. Staveniště bude oploceno plotem výšky 2,0 m 
a cedulkou „zákaz vstupu na staveniště“, aby byl zamezen vstup cizích osob na 
stavbu. 
 8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Pro realizaci novostavby bude nutná dodávka vody a elektrické energie. Před 
započetím prací na objektu budou vybudovány přípojky, na které se napojí přípojky 
potřebné pro zařízení staveniště. Díky nim bude zajištěn potřebný přísun energií pro 
výstavbu a činnosti s výstavbou spojené. Na přípojkách budou osazeny měřící 
armatury (vodoměr, elektroměr), které zjistí přesnou spotřebu energií. 
 Stavební materiál bude na stavbu přivezen vždy v množství potřebném na celé 
patro probíhající etapy. Bude uložen na skládkách, ze kterých se pomocí věžového 
jeřábu přemístí na místo probíhajících prací. 
b) odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště je navrženo povrchovým vsakování do podloží. Z tohoto 
důvodu jsou na staveništi navrženy komunikace ze štěrku a panelů, aby při deštích a 
vsakování vod nedocházelo ke znečištění staveniště a okolních komunikací vlivem 
rozmočené zeminy. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveniště je napojeno na ulici Klatovská. Po staveništi se vozidla pohybují po 
panelové cestě, která je napojena na stávající komunikaci ulice Klatovská. K vyrovnání 
výškového rozdílu komunikací je použit násyp štěrk frakce 16 – 32 mm. Vjezd na 
staveniště je přes uzamykatelnou bránu šířky 3,5 m. 
 Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek, které budou 
vybudovány při budování přípojek pro objekt bytového domu. Přípojky budou opatřeny 
vodoměrem a elektroměrem. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Realizace stavby bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky. Od 
stavební činnosti bude vznikat hluk, vibrace a prašnost, která je pro tento typ prací 
běžná, avšak žádný z těchto aspektů se nebude vyskytovat ve větší míře, která by 
přímo ovlivnila okolní stavby. Prašnost bude v případě potřeby snížena kropením 
vodou. Práce budou prováděny v rozmezí 7:00 – 16:00 a nebude tak rušen noční klid. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 Před započetím prací budou na staveništi zdemolovány objekty ubytovny a 
parkoviště. Rovněž budou pokáceny některé stromy, které jsou ve špatném zdravotním 
stavu. Po skončení stavebních prací budou na pozemky vysázeny nové stromy. V okolí 
staveniště nedojde ke kácení dřevin nebo jakékoli demolice. 
 Pro ochranu okolí staveniště bude pro věžový jeřáb vyhrazen zakázaný 
manipulační prostor, aby nedošlo k poškození okolních objektů a stromů. Hrozí 
znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů. Z tohoto důvodu je nutné tyto odpady 
skladovat tak, aby k tomu nedošlo. V případě znečištění okolí bude hned pracovníky 
okolí uklizeno a vyčištěno. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Pro staveniště nejsou potřeba trvalé zábory okolních pozemků. Pouze při 
betonáži čerpadlem části objektu souběžné s ulicí Klatovská, bude na této komunikaci 
proveden dočasný zábor. Po ukončení prací bude okolí uvedeno do původního stavu. 
Vzhledem k téměř žádné dopravě po této ulici nebude zábor ovlivňovat dopravní 
vztahy v okolí. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Během výstavby budou vznikat odpady, tříděny dle katalogu odpadů do 
připravených kontejnerů. Veškeré odpady budou odvezeny a ekologicky likvidovány 
v zařízeních k tomu oprávněných. Doklady o této likvidaci musí být uschovány pro 
možnou kontrolu při kolaudaci stavby. Jakékoli spalování odpadů a obalů na staveništi 
je přísně zakázáno. Během výstavby se předpokládá vznik těchto odpadů: stavební a 
demoliční odpady (beton, cihly, železo, sklo, dřevo, plasty, apod.) a obaly (papírové, 
plastové, dřevěné). Některé látky a obaly mohou být znečištěné nebezpečnými látkami. 
Tyto odpady musí být tříděny odděleně. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Během zemních prací bude odtěženo 1262 m3 zeminy. Zhruba 350 m3 je 
ornice, která bude po dobu výstavby uložena na deponie na staveništi a po skončení 
prací bude použita k závěrečným terénním úpravám. Zbylých cca 912 m3 zeminy bude 
odvezeno na skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Během výstavby je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy týkající se 
provádění staveb a ochrany životního prostředí. Během výstavby budou vznikat běžné 
staveništní odpady, se kterými bude nakládáno dle legislativy. Případné prašnosti se 
předejde kropením. K pracím budou používány pouze stroje v dobrém technickém 
stavu, ze kterých nehrozí únik provozních kapalin. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 Během výstavby je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany osob při 
práci. Před započetím prací bude provedeno školení zaměstnanců ohledně BOZP. Při 
provádění stavby je nutné dodržovat následující legislativu: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Obsluhovat 
stroje smí pouze osoby s platným oprávněním k řízení těchto strojů. O proškolení 
zaměstnanců musí být vedeny záznamy. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Výstavbou nejsou dotčeny okolní stavby, proto není nutné zřídit bezbariérové 
úpravy. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Při odbočení z ulice Hrnčířská na ulici Klatovská bude umístěna dopravní 
značka upozorňující na probíhající výstavbu a pohyb vozidel stavby. Při záboru 
komunikace čerpadlem při betonáži bude komunikace doplněna o značky informující o 
omezené průjezdnosti ulice Klatovská. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Pro stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení: 1. 10. 2016 
Dokončení: 30. 4. 2019 
Průběh výstavby: zemní práce 
   hrubá spodní stavba 
   hrubá vrchní stavba – 1. 3. 2017 – 23. 5. 2018 
   střešní konstrukce 
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1 Základní informace 
 Tato část bakalářské práce řeší veškeré důležité body na trasách při přepravě 
materiálu na staveniště. Blíže je popsána doprava bednění, výztuže, betonové směsi a 
prefabrikovaného schodiště.  
 Stavba se nachází v širším centru města Brna, katastrální území Ponava, na 
rohu ulic Hrnčířská a Klatovská. Vjezd je při odbočení z ulice Hrnčířská doleva na ulici 
Klatovskou, ze které je přístup na staveniště. Šířka ulice Hrnčířská je 6 m a ulice 
Klatovská 6 m. 
  
Obr. 1 – Poloha staveniště Rezidence Erasmus 
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2 Trasa 1 – doprava výztuže 
Název firmy:   Armospol CZ s.r.o. 
Adresa firmy:   Myslínova 21, Brno 612 00 
Vzdálenost:   4,9 km 
Doba jízdy:   cca 11 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA 
s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
Rozměry vozidla (d x š x v): 9850 x 2500 x 3450 mm 
Poloměr otáčení:  11,0 m 
 Doprava výztuže na staveniště bude probíhat pomocí nákladního automobilu 
Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou. Výztuž bude na automobil 
naložena v areálu firmy Armospol CZ s.r.o.. Plánovaná trasa dopravy má délku 4,9 km 
a odhadovaná doba jízdy je 11 minut. Trasa je navržena s ohledem na dobu jízdy, co 
nejjednoduššího pohybu ve městě a aby vyhovovala rozměrům nákladního automobilu. 
Na trase se nachází 9 zájmových bodů, které jsou detailněji rozepsány dále. Žádný 
z bodů není kritický. Vozidlo ani náklad nemají nadměrné rozměry, tudíž není potřeba 
povolení pro nadrozměrnou přepravu. 
  




B-1 Podjezd pod železničním mostem na ulici Myslínova 
 Po výjezdu z areálu firmy bude nákladní automobil pokračovat cca 1,6 km 
rovně. Při jízdě po ulici Myslínova bude podjíždět železniční most se světlou výškou 
4,2 m, která dostačuje výšce nákladního automobilu 3,45 m. 
B-2 Odbočení z ulice Myslínova na silnici II. třídy Křižíkova 
 Po výjezdu z areálu firmy bude nákladní automobil pokračovat cca 1,6 km 
rovně. Poté odbočí doprava na silnici II. třídy Křižíkova. Po ní bude pokračovat 280 m 
rovně. Poloměr komunikace je 12,0 m a vyhovuje poloměru otáčení vozidla 11,0 m. 
Obr. 4 – Bod B-1 (podjezd železničního mostu Myslínova) 




B-3 Odbočení a nájezd na silnici E461 
 Po 280 m jízdy po silnici Křižíkova odbočí nákladní automobil na světelné 
křižovatce vlevo na nájezd na silnici E461 ve směru na Brno, po které bude pokračovat 
530 m. Poloměr křižovatky a zatáček v nájezdu je 30,0 m. Ten vyhovuje poloměru 
otáčení vozidla 11,0 m. 
B-4 Sjezd na silnici Sportovní 
 Ze silnice E461 se odbočí mírně vlevo a sjede na Brno – centrum. Poloměr 
oblouků ve sjezdu je větší jak 220 m, což vyhoví poloměru otáčení nákladního 
automobilu. Během sjezdu budou podjety 2 mosty (A a B). Most A je nájezd R42 ve 
směru Olomouc – Vídeň. Jeho podjezdná výška je 5,5 m. Most B je nájezd R42 ve 
směru od Vídně na Svitavy. Jeho podjezdná výška je 5,5 m. Výšky obou mostů 
vyhovují výšce nákladního automobilu, která je 3,45 m. Vozidlo poté pokračuje 300 m 
po ulici Sportovní. 
Obr. 5 – Bod B-2 (odbočení na silnici Křižíkova) 




B-5 Odbočení ze silnice Sportovní na ulici Reissigova 
 Po 300 m jízdy po silnici Sportovní odbočí nákladní automobil na světelné 
křižovatce vpravo na ulici Reissigova. Dále bude vozidlo pokračovat 650 m rovně po 
ulici Reissigova, následně ulici Domažlická. Poloměr odbočení je 25 m a vyhovuje 
poloměru otočení vozidla 11,0 m. 
Obr. 8 – Bod B-5 (odbočení na ulici Reissigova) 
Obr. 7 – Bod B-4 (Sjezd na silnici Sportovní) 
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B-6 Odbočení z ulice Domažlická na ulici Tábor 
 Na světelné křižovatce na ulic Domažlická bude nákladní automobil odbočovat 
vlevo a hned v křižovatce vpravo na ulici Tábor, po které pojede 250 m. Poloměr 
křižovatky 15,0 m vyhovuje poloměru otáčení vozidla 11,0 m. 
B-7 Odbočení z ulice Tábor na ulici Kounicova 
 Automobil ze světelné křižovatky na ulici Tábor odbočí vlevo na ulici Kounicova, 
po ní bude pokračovat dalších 550 m rovně. V celé její délce je trolejové vedení ve 
výšce 5,1 m, která je větší než výška vozidla. Poloměr komunikace 15,0 m vyhovuje 
poloměru otáčení automobilu 11,0 m. 
Obr. 9 – Bod B-6 (odbočení na ulici Tábor) 
Obr. 10 – Bod B-7 odbočení na ulici Kounicova 
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B-8 Odbočení z ulice Kounicova na ulici Hrnčířská 
 Nákladní automobil po 550 m odbočí vlevo na ulici Hrnčířská. Poloměr odbočky 
je 25 m a vyhovuje poloměru otáčení vozidla 11,0 m. Následně pokračuje cca 100 m 
rovně. 
B-9 Odbočení z ulice Hrnčířská na ulici Klatovská 
 Po 100 m automobil zabočí vlevo na ulici Klatovskou, ze které je vjezd na 
staveniště. Poloměr odbočky je 15,0 m, poloměr odbočení na staveniště je 12,0 m. 
Oba poloměry vyhovují poloměru otáčení nákladního automobilu 11,0 m. 
  
Obr. 11 – Bod B-8 (odbočení na ulici Hrnčířská) 
Obr. 12 – Bod B-9 (odbočení na ulici Klatovská) 
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3 Trasa 2 – doprava bednění DOKA 
Název firmy:   Česká Doka bednicí technika s.r.o. 
Adresa firmy:   Kšírova 265, Brno 619 00 
Vzdálenost:   8,5 km 
Doba jízdy:   cca 14 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA 
s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
Rozměry vozidla (d x š x v): 9850 x 2500 x 3450 mm 
Poloměr otáčení:  11,0 m  
Obr. 13 – Trasa dopravy bednění z areálu firmy Česká Doka bednicí technika s.r.o. 
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Doprava bednění na staveniště bude probíhat pomocí nákladního automobilu 
Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou. Bednění se naloží v areálu firmy 
Česká Doka bednicí technika s.r.o.. Vzdálenost dopravy je 8,5 km a předpokládaná 
doba jízdy činí 14 minut. Trasa je navržena s ohledem na dobu jízdy, co 
nejjednoduššího pohybu ve městě a aby vyhovovala rozměrům nákladního automobilu. 
Na trase se nachází 12 zájmových bodů, které jsou detailněji rozepsány dále. Poslední 
bod C-12 je shodný s bodem B-9 trasy 1. Žádný z bodů není kritický. Vozidlo ani 
náklad nemají nadměrné rozměry, tudíž není potřeba povolení pro nadrozměrnou 
přepravu.  
C-1 Napojení z areálu České Doky na ulici Kšírova 
 Na výjezdu z areálu firmy Česká Doka odbočí vozidlo vlevo, po cca 30 m obočí 
doprava na ulici Kšírova. Poloměr odbočení je 15,0 m, což vyhovuje poloměru otáčení 
11,0 m. Vozidlo bude pokračovat 650 m po ulici Kšírova, až ke kruhovému objezdu.
Obr. 14 – Bod C (areál firmy Česká Doka bednicí technika s.r.o.) 
Obr. 15 – Bod C-1 (odbočení na ulici Kšírova) 
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C-2 Kruhový objezd na ulici Sokolova 
 Na konci ulice Kšírova vjede vozidlo na kruhový objezd, ze kterého vyjede 1. 
výjezdem na ulici Sokolova, směrem na Brno - Bohunice. Poloměr kruhového objezdu 
12,0 m vyhovuje poloměru otáčení vozidla 11,0 m. Následně pojede 850 m rovně, kde 
na křižovatce odbočí vlevo na ulici Hněvkovského, po které bude pokračovat. 
C-3 Podjezd pod železničním mostem Hněvkovského 
 Po 1,5 km jízdy od bodu C-2 bude nákladní automobil podjíždět železniční most 
s podjezdnou výškou 4,2 m. Ta vyhovuje potřebné výšce k průjezdu nákladního 
automobilu 3,45 m. Za mostem bude vozidlo pokračovat dále po ulici Hněvkovského, 
Svatopetrské a Plotní. 
C-4 Podjezd pod železničním mostem Plotní 
 Po 1,5 km jízdy bude vozidlo podjíždět další železniční most, jehož podjezdná 
výška činí 4,2 m. Ta vyhovuje potřebné výšce pro podjezd nákladního automobilu 3,45 
m. Za mostem bude vozidlo pokračovat 150 m rovně.  
 
Obr. 16 – Bod C-2 (kruhový objezd Sokolova) 




C-5 Odbočení z ulice Plotní na ulici Zvonařka 
 Na světelné křižovatce na konci ulice Plotní odbočí vozidlo vlevo, kde se napojí 
na ulici Zvonařka, po které dále pokračuje 2,1 km rovně. Poloměr komunikace v místě 
odboční je 18 m – vyhoví potřebné poloměru otáčení vozidla. Hned za křižovatkou se 
nachází lávka pro pěší (bod A), jejíž výška je 4,2 m a vyhovuje výšce nákladního 
automobilu 3,45 m. 
C-6 Podjezd lávky Zvonařka 
 Zhruba 150 m za křižovatkou ulic Plotní a Zvonařka se nachází další lávka pro 
pěší, kterou bude automobil podjíždět. Podjezdná výška této lávky je 4,2 m a vyhovuje 
potřebné podjezdné výšce 3,45 m pro navržený nákladní automobil. 
Obr. 19 – Bod C-5 (odbočení na ulaici Zvonařka) 
Obr. 18 – Bod C-4 (podjezd mostu ulice Plotní) 
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 C-7 Podjezd železničního mostu na ulici Opuštěná 
 Po 1,3 km jízdy bude nákladní automobil podjíždět železniční most. Jeho 
podjezdná výška je 3,5 m, což těsně vyhoví výšce nákladního automobilu 3,45 m. Za 
mostem bude vozidlo pokračovat rovně 900 m po ulici Poříčí. 
 
C-8 Odbočení z ulice Poříčí na ulici 
 Po 9000 m jízdy se vozidlo napojí z ulice Poříčí na ulici Křížová pomocí 2 
odboček vpravo. Následně bude pokračovat 300 m po ulici Křížová. 
Obr. 20 – Bod C-6 (podjezd lávky ulice Zvonařka) 
Obr. 21 – Bod C-7 (podjezd mostu ulice Opuštěná) 
Obr. 22 – Bod C-8 (odbočení na ulici Křížová) 
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C-9 Průjezd okolo Mendlova náměstí 
 Za 300 m jízdy po ulici Křížová, na světelné křižovatce, odbočí vozidlo vpravo, 
dále pojede po hlavní ulici, která se stáčí doleva, přejede křižovatku s ulicí Pekařskou a 
pokračuje rovně 3,3 km po ulicích Úvoz a Nerudova, až ke křižovatce s ulicí 
Kounicova. Po celou dobu pojede vozidlo pod trolejovým vedením ve výšce 5,1 m, 
která je dostatečně větší, než výška vozidla, která je 3,45 m. Po celé trase jsou oblouky 
s dostatečným poloměrem (>11,0 m) pro vytočení nákladního automobilu. 
C-10 odbočení z ulice Nerudova na ulici Kounicova 
 Na světelné křižovatce ulic Nerudova a Kounicova odbočí vozidlo vlevo a 
pokračuje dále 200 m po ulici Kounicova. Poloměr komunikace je 35 a dostačuje 
poloměru otáčení vozidla, který činí 11,0 m. 
Obr. 24 – Bod C-10 (odbočení na ulici Kounicova) 
Obr. 23 – Bod C-9 (průjezd kolem Mendlova náměstí) 
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C-11 odbočení z ulice Kounicova na ulici Hrnčířská 
 Po 200 m jízdy po ulici Kounicova odbočí vozidlo vpravo na ulici Hrnčířská, po 
které dále pokračuje 100 m a odbočí vlevo na ulici Klatovská. Poloměr křižovatky je 
12,0 m a vyhovuje poloměru otáčení vozidla 11,0 m. 
  
Obr. 25 – Bod C-11 (odbočení na ulici Hrnčířská) 
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4 Trasa 3 – doprava čerstvé betonové směsi 
Název firmy:   TGB Betonmix a.s. 
Adresa firmy:   Křižíkova 68e, Brno 612 00 
Vzdálenost:   3,8 km 
Doba jízdy:   cca 6 minut 
Vozidlo:   autodomíchávač Man TGS 32.400 BB s nástavbou Stetter 
C3 AM 9 C Basic Line 
Rozměry vozidla (d x š x v): 9150 x 2500 x 3950 mm 
Poloměr otáčení:  11,15 m 
Přeprava čerstvé betonové směsi z betonárny TGB Betonmix a.s. na staveniště 
bude probíhat pomocí autodomíchávače Man TGS 32.400 BB s nástavbou Stetter C3 
AM 9 C Basic Line. Délka dopravní trasy je 3,8 km a předpokládaná doba jízdy je 6 
minut. Trasa je navržena s ohledem na dobu jízdy, co nejjednoduššího pohybu ve 
městě a aby vyhovovala rozměrům nákladního automobilu. Na trase se nachází 5 
zájmových bodů, které jsou detailněji rozepsány dále. 2 zájmové body jsou totožné 
s body, které již byly popsány výše. Konkrétně se jedná o bod D-4, který je totožný 
s bodem C-9 a bod D-5, který se shoduje s bodem B-9. Žádný z bodů není kritický. 
Vozidlo ani náklad nemají nadměrné rozměry, tudíž není potřeba povolení pro 
nadrozměrnou přepravu 
Obr. 26 – trasa dopravy betonové směsi z betonárny TGB Betonmix a.s. 
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D-1 odbočení z ulice Křižíkova na ulici třída Generála Píky 
 Při výjezdu z betonárny odbočí autodomíchávač vpravo na ulici Křižíkova, po 
které pokračuje rovně 350 m. Následně odbočí vpravo (poloměr komunikace 23,0 m) 
na nájezd, na jehož konci znovu odbočí vpravo na třídu Generála píky (poloměr 
komunikace 15,0 m). Dále pokračuje 1 km po této ulici. Poloměry všech oblouků 
vyhovují poloměru otočení vozidla 11,15 m. 
 
Obr. 28 – Bod D-1 (odbočení na tř. Generála Píky) 
Obr. 27 – Bod D (areál betonárny TGB Betonmix a.s.) 
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D-2 odbočení z tř. Generála Píky na ulici Drobného 
 Následně na světelné křižovatce odbočí vozidlo vpravo na ulici Drobného 
(poloměr oblouku 70,0 m). Dále pokračuje 1,6 km po ulicích Drobného, Pionýrská, 
Kotlářská až po křižovatku s ulicí Kounicova. Poloměr komunikace ve všech místech 
vyhovuje poloměru otáčení autodomíchávače, který je 11,15 m. 
 
D-3 odbočení z ulice Kotlářská na ulici Kounicova 
 Po 1,6 km na světelné křižovatce odbočí autodomíchávač vpravo na ulici 
Kounicova, po které bude pokračovat 330 m. Poloměr křižovatky je 13,0 m a vyhovuje 
poloměru otáčení autodomíchávače 11,15 m. Následně odbočí vpravo na ulici 
Hrnčířská a po 100 m vlevo na ulici Klatovská.   
Obr. 29 – Bod D-2 (odbočení na ulici Drobného) 
Obr. 30 – Bod D-3 (odbočení na ulici Kounicova) 
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5 Trasa 4 – doprava prefabrikovaného schodiště 
Název firmy:   Prefa Brno a.s. 
Adresa firmy:   Blanenská 1190, Kuřim 664 34 
Vzdálenost:   14,4 km 
Doba jízdy:   cca 15 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA 
s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
Rozměry vozidla (d x š x v): 9850 x 2500 x 3450 mm 
Poloměr otáčení:  11,0 m 
Přeprava prefabrikované schodiště z areálu firmy Prefa Brno a.s. na staveniště 
bude probíhat pomocí nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou 
nástavbou. Délka dopravní trasy je 14,4 km a předpokládaná doba jízdy je 15 minut. 
Trasa je navržena s ohledem na dobu jízdy, co nejjednoduššího pohybu ve městě a 
aby vyhovovala rozměrům nákladního automobilu. Na trase se nachází 10 zájmových 
bodů, které jsou detailněji rozepsány dále. 6 zájmových bodů jsou totožných s body, 
které již byly popsány výše. Jedná se o tyto body: E5 = B4, E6 = B5, E7 = B6, E8 = B7, 
E9 = B8 a E10 = B9. Žádný z bodů není kritický. Vozidlo ani náklad nemají nadměrné 
rozměry, tudíž není potřeba povolení pro nadrozměrnou přepravu. 




E-1 napojení na II/386 (ulice Blanenská) 
 Při výjezdu z areálu Prefa Brno a.s. odbočí nákladní automobil vpravo a 
pokračuje 300 m po účelové komunikace. Na jejím konci odbočí vpravo na silnici II/386 
(ulice Blanenská), po které dále pokračuje asi 170 m. Poloměr komunikace je 34,0 m a 
vyhovuje poloměru otáčení vozidla 11,0 m.  
Obr. 32 – Bod E (areál firmy Prefa Brno a.s.) 
Obr. 33 – Bod E-1 (napojení na II/386) 
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E-2 odbočení z II/386 na I/43 
 Na konci II/386 odbočí vozidlo vpravo na I/43 ve směru na Brno. Poloměr 
komunikace je 45,0 m a dostačuje poloměru otáčení vozidla 11,0 m. Dále bude vozidlo 
pokračovat  11,3 km po silnici I/43 až po sjezd na Brno – Centrum, ulici Sportovní. 
 
E-3 Podjezd mostu na I/43, ulice Podhájí 
 Po 8,8 km bude nákladní vozidlo podjíždět most ulice Podhájí, jehož podjezdná 
výška činí 4,5 m. Tato výška dostačuje výšce potřebné k podjetí nákladním 
automobilem, která činí 3,45 m. Za mostem bude vozidlo pokračovat dále po I/43. 
  
Obr. 35 – Bod E-3 (podjezd mostu I/43, ulice Podhájí) 
Obr. 34 – Bod E-2 (odbočení na I/43) 
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E-4 podjezd mostu na I/43, ulice Křižíkova 
 Při sjezdu na II/640 bude vozidlo podjíždět most na Palackého třídě. Podjezdná 
výška mostu je 4,5 m a vyhovuje pro podjetí nákladním automobilem výšky 3,45 m. 
 
Obr. 36 – Bod E-4 (podjezd mostu ulice Křižíkova) 
60 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 





AUTOR PRÁCE ONDŘEJ VOJTEK 
AUTHOR 







Položkový rozpočet s výkazem výměr 
 Položkový rozpočet s výkazem byl vytvořen pro železobetonovou monolitickou 
konstrukci objektu v program BUILDpowerS. Tento rozpočet je přiložen v samostatné 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPY, 





AUTOR PRÁCE ONDŘEJ VOJTEK 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 





1. Obecné informace ...................................................................................................65 
1.1 Obecné informace o stavbě ...............................................................................65 
1.2 Obecné informace o procesu .............................................................................65 
2. Převzetí a připravenost staveniště ...........................................................................66 
2.1 Připravenost staveniště ......................................................................................66 
2.2 Převzetí pracoviště ............................................................................................67 
3. Materiál, doprava, skladování ..................................................................................67 
3.1 Materiál ..............................................................................................................67 
3.1.1 Bednění stěn ...............................................................................................67 
3.1.2 Bednění sloupů ...........................................................................................68 
3.1.3 Bednění stropů ............................................................................................69 
3.1.4 Prefabrikované prvky ...................................................................................71 
3.1.5 Beton ...........................................................................................................71 
3.1.6 Výztuž .........................................................................................................71 
3.1.7 Ostatní materiál ...........................................................................................72 
3.2 Doprava .............................................................................................................72 
3.2.1 Primární doprava .........................................................................................72 
3.2.2 Sekundární doprava ....................................................................................73 
3.3 Skladování .........................................................................................................73 
4. Pracovní podmínky ..................................................................................................73 
4.1 Obecné pracovní podmínky ...............................................................................73 
4.2 Pracovní podmínky procesu ...............................................................................74 
5. Pracovní postup ......................................................................................................74 
5.1 Monolitické sloupy .............................................................................................74 
5.1.1 Vyztužení sloupů .........................................................................................74 
5.1.2 Bednění sloupů ...........................................................................................74 
5.1.3 Betonování sloupů .......................................................................................75 
5.1.4 Hutnění betonu sloupů ................................................................................75 
5.1.5 Odbednění sloupů .......................................................................................76 
5.2 Monolitické stěny ...............................................................................................76 
5.2.1 Bednění stěn ...............................................................................................76 
5.2.2 Vyztužení stěn .............................................................................................79 
5.2.3 Betonování stěn ..........................................................................................79 
5.2.4 Hutnění betonu stěn ....................................................................................79 
64 
 
5.2.5 Odbednění stěn ...........................................................................................79 
5.3.1 Bednění stropů ............................................................................................80 
5.3.2 Vyztužení stropů ..........................................................................................83 
5.3.3 Betonování stropů .......................................................................................83 
5.3.4 Hutnění betonu stropů .................................................................................83 
5.3.5 Odbednění stropů ........................................................................................83 
5.4 Uložení prefabrikovaného schodiště ..................................................................84 
5.5 Uložení prefabrikovaných balkonových desek....................................................84 
6. Personální obsazení ................................................................................................85 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky ..........................................................................85 
7.1 Stroje .................................................................................................................85 
7.2 Nářadí ................................................................................................................86 
7.3 Pracovní pomůcky .............................................................................................86 
8 Jakost a kontrola kvality ...........................................................................................86 
8.1 Vstupní kontroly .................................................................................................86 
8.2 Mezioperační kontroly ........................................................................................86 
8.3 Výstupní kontroly ...............................................................................................86 
9 BOZP .......................................................................................................................87 
10 Ochrana životního prostředí ...................................................................................87 





1. Obecné informace 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:   Rezidence Erasmus 
 Charakter stavby:   Bytový dům – novostavba 
 Místo stavby:    ul. Hrnčířská, 612 00 Brno – Ponava 
 Katastrální území:   Brno město – Ponava 
 Parcelní čísla pozemku:  k. ú. Brno město – Ponava: 893/1, 893/2, 893/3
 Investor:   AIKONA, a.s., Mlýnská 3626/13, 602 00 Brno 
Projekční ±0,000:  236,400 m n. m., B. p. V. 
Počet podlaží:   11 
 Technologický předpis železobetonové monolitické konstrukce je zpracován pro 
novostavbu bytového domu na ulici Hrnčířská v Brně. Jedná se o novostavbu 
jedenáctipodlažního bytového domu (deset nadzemních a jedno podzemní podlaží). 
Půdorysný rozměr dvoupodlažní podnože (1PP a 1NP) je cca 45x33 m. Z podnože 
vystupující podlaží půdorysného tvaru L vytváří nároží ulic Hrnčířská a Klatovská. 
Hloubka bloků je cca 14,2 m v ulici Hrnčířské a 11,3 m v ulici Klatovské. Objekt slouží 
pouze pro bydlení. V 1PP a 1NP se nachází pouze sklepy, technické místnosti a 
garážová parkovací stání, do kterých je vjezd ze severní, resp. jižní strany. Hlavní 
vstup do obou sekcí objektu se nachází v 1NP z jižní a východní strany. V ostatních 
podlaží (2NP – 10NP) se nachází bytové jednotky o velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. 
Nad částí stropu 1NP se nachází zelená terasa pro obyvatele domu. 
 Objekt je založen na vrtaných pilotách, na které navazují základové pasy, 
anebo patky v místě sloupů. Nad ně je nadbetonovaná základová deska s výztužnou 
KARI sítí tl. 150 mm. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti bude provedena z fólií 
z měkčeného PVC. 
 Nosný systém objektu je železobetonový monolitický stěnový, který v 1PP a 
1NP částečně přechází ve sloupový skelet. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena 
monolitickou železobetonovou bezprůvlakovou stropní deskou. Na betonáž je použit 
beton C25/30 a C30/37, výztuž je z betonářské oceli 10505 (R). Jedná se o příčný 
konstrukční systém, který je ztužen komunikačním jádrem schodiště a výtahovou 
šachtou. 
 Obvodový plášť je částečně tvořen z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU 
P+D, které plní pouze výplňovou funkci. Mezibytové stěny mají pouze dělící a 
akusticky izolační. Jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm 25 AKU P+D a Porotherm 
30 AKU P+D. 
 V objektu se nachází dvě dvouramenná schodiště. Schodišťová ramena jsou 
tvořena železobetonovými prefabrikovanými dílci. V blízkosti schodiště se nachází 
výtahová šachta.  
 Zastřešení objektu je provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy. 
Spádová vrstva je tvořena ze spádových klínů z expandovaného polysyrenu. 
1.2 Obecné informace o procesu 
 Kompletní nosná část objektu bude provedena jako železobetonová monolitická 
konstrukce. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny stěnami, v 1PP a 1NP sloupy. 
Vodorovná konstrukce je tvořena bezprůvlakovou stropní deskou. 
 Při výstavbě budou použito systémové bednění DOKA. Bednění bude 
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zapůjčeno od firmy DOKA v Brně, Horních Heršpicích. Veškerá betonářská ocel bude 
zakoupena a dovezena z firmy Armospol CZ s. r. o. Čerstvá betonová směs bude na 
stavbu dopravena z betonárky TBG BETONMIX a. s. v Brně, Králově Poli. 
Svislé nosné konstrukce 
 Převážnou většinu svislých nosných konstrukcí tvoří železobetonové stěny 
v tloušťce 200 mm a 300 mm (výtahová šachta a stěny v 1PP). Na stěny je použit 
beton C25/30 XC1 S3 a C30/37 XC1 S3, vyztužený ocelí 10505 (R). Je použito 
systémové rámové bednění DOKA Framax Xlife. 
 V nejnižších podlažích budou zhotoveny sloupy o rozměrech 400x400, 
650x250, 650x325, 900x250, 900x350 a 1500x250 mm. Na betonáž sloupů je použit 
beton C25/30 XC1 S3 a C30/37 XC1 S3, vyztužený ocelí 10505 (R). Stěny a některé 
sloupy v 1.PP budou zhotoveny z betonu C30/37 XC2 S3. Bude použito systémové 
bednění DOKA Framax Xlife. 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami tl. 200, 230, 280 a 
330 mm. Stropní desky mají po obvodě snížené žebro, které slouží jako 
železobetonový věnec. Pro betonáž sloupů jsou použity betony C25/30 XC1 S3 a 
C30/37 XC1 S3. Výztuž je zvolena 10505 (R). Pro bednění bude použito systémové 4 
prvkové bednění DOKA Dokaflex 1-2-4. 
Schodiště 
 Na objektu jsou navrženy dvě dvouramenná schodiště z železobetonových 
prefabrikovaných dílců. Ramena budou uložena na předem vybetonované podesty a 
mezipodesty. Schodišťová ramena budou uložena na systémové prvky bránící šíření 
kročejového hluku. Uložení mezipodest na stěny je pomocí spárových spojek H-
Bautechnik. 
2. Převzetí a připravenost staveniště 
2.1 Připravenost staveniště 
 Celý areál bude oplocen mobilním plotem výšky 2,0 m s uzamykatelnou branou. 
U vstupu na staveniště a podél obvodu plotu bude na viditelném místě umístěna 
bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu na staveniště“. Přístup na staveniště bude z ulice 
Klatovská. 
 Příjezdová cesta na staveniště a cesty na staveništi budou dostatečně 
zpevněné, aby umožnily dopravu veškerého materiálu na stavbu, například 
z betonových panelů. Při výjezdu ze staveniště bude umožněno očistit nákladní 
automobily, aby neznečišťovaly okolní komunikace. 
 V průběhu výstavby bude zajištěno napojení na rozvody elektřiny a vody. Na 
elektřinu budou napojeny mobilní UNIMO buňky a rozvodné skříně elektrické energie, 
které budou zajišťovat napájení strojů potřebných k výstavbě. Přípojka vody bude 
sloužit k napojení na hygienické zázemí pracovníků (UNIMO buňky), dále bude 
umožněn použít vodu na ošetřování konstrukcí, záměsovou vodu do stavebních 
materiálů a k očištění bednění, dopravních prostředků. 
 Na staveništi budou umístěny mobilní UNIMO buňky sloužící jako zázemí pro 
pracovníky – WC, sprchy, šatny, kanceláře pro technicko-hospodářské pracovníky. 
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Všechny buňky budou napojeny na sítě elektrické energie. Hygienické buňky budou 
napojeny na rozvody vody. Na staveništi je umístěn věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 
FR.tronic s horní otočí. Jeřáb je postaven na ploše zpevněné betonovými panely. 
 Dále budou na staveništi zpevněné plochy k uskladnění materiálu – výztuž, 
bednění, schodišťová ramena. Na pozemku budou umístěny i uzamykatelné sklady 
sloužící k uskladnění drobného materiálu vyšší ceny a pracovních nástrojů. 
2.2 Převzetí pracoviště 
 Před zahájením stavebních prací bylo předáno staveniště mezi investorem a 
generálním dodavatelem stavby. Byl sepsán protokol o předání staveniště a proveden 
zápis do stavebního deníku. Kompletní realizace hrubé spodní stavby a hrubé vrchní 
stavby bude prováděna stejnou firmou, proto nedochází k předání pracoviště mezi 
různými subjekty. Pracoviště si budou předávat pouze pracovní čety v rámci 
zhotovitelské firmy. 
 Při předání pracoviště pro hrubou vrchní stavbu budou zhotoveny všechny 
konstrukce hrubé spodní stavby – výkopové práce, vrtané piloty, základové pasy, 
patky, základová vana výtahové šachty a základová deska. Tyto konstrukce musí být 
dostatečně vyzrálé a provedené v souladu s projektovou dokumentací. Bude 
zkontrolována geometrická přesnost těchto konstrukcí dle ČSN EN 13670 – Provádění 
betonových konstrukcí. Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. Této kontroly se 
účastní osoby zodpovědné za hrubou spodní stavbu, osoby přebírající pracoviště a 
technický dozor investora. O výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Rovněž bude provedena vizuální kontrola výztuže vyčnívající ze základů pro napojení 
výztuže sloupů a stěn. Výztuž nesmí být nijak poškozená. 
3. Materiál, doprava, skladování 
3.1 Materiál 
3.1.1 Bednění stěn 
 Na objektu se budou provádět monolitické stěny tl. 200 a 300 mm. Bednění 
bude zhotoveno z dílců Framax Xlife od firmy Doka. Ve všech podlaží, kromě 1. NP a 
10. NP jsou velmi podobné plochy bednění, z toho důvodu bude na staveništi po celou 
dobu výstavby množství nadimenzované na patro s největší plochou bednění – 3.NP.  
Bednění 1.PP – 10.NP 
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x3,30 m   25 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x3,30 m  24 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x3,30 m  33 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x3,30 m  24 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x1,35 m  1 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x2,70 m  1 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x3,30 m  216 ks 
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x3,30 m  5 ks 
Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m   25 ks 
Kloubový roh vnitřní I Framax 1,35 m  2 ks 
Kloubový roh vnitřní I Framax 2,7 m   2 ks 
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Uni upínač Framax     105 ks 
Rychloupínač RU Framax    989 ks 
Čelní kotva Framax     180 ks 
Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm  25 ks 
Upínací kolejnice Framax 0,90 m   192 ks 
Kotevní matka s podložkou 15,0   1059 ks 
Kotevní tyč 15,0 mm 0,75 m    309 ks 
Kotevní tyč 15,0 mm 1,0 m    92 ks 
Kotevní tyč 15,0 mm 1,25 m    26 ks 
Trubka z umělé hmoty 22 mm   427 ks 
Univerzální konus 22 mm    854 ks 
Uzavírací zátka 22 mm    854 ks 
Opěra bednění 340 IB    170 ks 
3.1.2 Bednění sloupů 
 Bednění sloupů bude provedeno z Doka Framax Xlife. Bylo přesně napočítáno 
na každé patro zvlášť. Po zhotovení 1.PP a 1.NP bude veškeré bednění sloupů 
vráceno zpět pronajímateli. Před započetím prací na 5.NP se přiveze sada prvků na 
zhotovení 1 sloupu v každém podlaží 5.NP – 10.NP. 
Bednění 1.PP 
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x2,7 m  8 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x2,7 m  4 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,90x2,7 m  4 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,7 m  8 ks 
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x2,7 m  164 ks 
Univerzální prvek Framax Xlife1,2x2,7 m  32 ks 
Rychloupínač RU Framax    36 ks 
Univerzální svorka Framax 10-16 cm  931 ks 
Kotevní matka s podložkou 15,0   1051 ks 
Opěra bednění 340 IB    165 ks 
Bednění 1.NP 
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x2,7 m  6 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x2,7 m  2 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 0,90x2,7 m  2 ks 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,7 m  6 ks 
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x2,7 m  140 ks 
Univerzální prvek Framax Xlife1,2x2,7 m  36 ks 
Rychloupínač RU Framax    24 ks 
Univerzální svorka Framax 10-16 cm  836 ks 
Kotevní matka s podložkou 15,0   916 ks 




Bednění 5.NP – 10.NP 
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x0,9 m  8 ks 
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x1,35 m  4ks 
Rychloupínač RU Framax    16 ks 
Univerzální svorka Framax 10-16 cm  27 ks 
Kotevní matka s podložkou 15,0   27 ks 
Opěra bednění 340 IB    3 ks 
3.1.3 Bednění stropů 
 Ke zhotovení monolitických železobetonových stropů bude použito bednění 
DOKA 1-2-4. Množství materiálu bylo spočítáno ze schématu, které je zakresleno 
v příloze „B.2 – Schéma bednění stropu“. Schéma bylo zakresleno pro 3.NP, jehož 
půdorys je totožný se stropními deskami pater 2.NP – 8.NP. Pro ostatní podlaží byly 
počty kusů dopočteny v poměru plochy stropu k ploše stropní desky 3.NP. Pro 1.PP a 
1.NP se použije skoro dvojnásobné množství prvků, ale po zhotovení stropu nad 1.NP 
se nadbytečné prvky vrátí zpět pronajímateli. Z toho důvodu je skládka bednění 
dimenzována pro velikost bednění 3.NP. 
Bednění 1.PP 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 1362 ks 
Opěrná trojnožka    703 ks 
Spouštěcí hlavice H20   747 ks 
Přidržovací hlavice H20 DF   615 ks 
Nosník Doka H20 top P 2,65 m  1777 ks 
Nosník Doka H20 top P 3,9 m  300 ks 
Panel ProFrame 27mm 200/50 cm  1071 ks 
Dořezová deska Doka 3-SO 200/50 cm 1062 ks 
Průvlaková kleština 20   518 ks 
Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm 258 ks 
Svorník s perem 16 mm   747 ks 
Svorka pro obednění čela desky  133 ks 
Obedňovací patka    133 ks 
Obedňovací kotva 15,0 15-40 cm  133 ks 
Kotevní matka s podložkou   133 ks 
Bednicí uhelník 30 cm   200 ks 
Dřevěné hranoly 8x20 cm:   15,4 m3 
Bednění 1.NP 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 1444 ks 
Opěrná trojnožka    745 ks 
Spouštěcí hlavice H20   792 ks 
Přidržovací hlavice H20 DF   652 ks 
Nosník Doka H20 top P 2,65 m  1884 ks 
Nosník Doka H20 top P 3,9 m  319 ks 
Panel ProFrame 27mm 200/50 cm  1136 ks 
Dořezová deska Doka 3-SO 200/50 cm 1127 ks 
Průvlaková kleština 20   550 ks 
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Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm 273 ks 
Svorník s perem 16 mm   792 ks 
Svorka pro obednění čela desky  140 ks 
Obedňovací patka    140 ks 
Obedňovací kotva 15,0 15-40 cm  140 ks 
Kotevní matka s podložkou   140 ks 
Bednicí uhelník 30 cm   212 ks 
Dřevěné hranoly 8x20 cm:   16,4 m3 
 
Bednění 2.NP – 8.NP 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 820 ks 
Opěrná trojnožka    423 ks 
Spouštěcí hlavice H20   450 ks 
Přidržovací hlavice H20 DF   370 ks 
Nosník Doka H20 top P 2,65 m  1070 ks 
Nosník Doka H20 top P 3,9 m  181 ks 
Panel ProFrame 27mm 200/50 cm  645 ks 
Dořezová deska Doka 3-SO 200/50 cm 640 ks 
Průvlaková kleština 20   312 ks 
Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm 155 ks 
Svorník s perem 16 mm   450 ks 
Svorka pro obednění čela desky  80 ks 
Obedňovací patka    80 ks 
Obedňovací kotva 15,0 15-40 cm  80 ks 
Kotevní matka s podložkou   80 ks 
Bednicí uhelník 30 cm   120 ks 
Dřevěné hranoly 8x20 cm:   9,3 m3 
Bednění 9.NP 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 697 ks 
Opěrná trojnožka    360 ks 
Spouštěcí hlavice H20   383 ks 
Přidržovací hlavice H20 DF   315 ks 
Nosník Doka H20 top P 2,65 m  910 ks 
Nosník Doka H20 top P 3,9 m  154 ks 
Panel ProFrame 27mm 200/50 cm  550 ks 
Dořezová deska Doka 3-SO 200/50 cm 544 ks 
Průvlaková kleština 20   266 ks 
Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm 133 ks 
Svorník s perem 16 mm   383 ks 
Svorka pro obednění čela desky  68 ks 
Obedňovací patka    68 ks 
Obedňovací kotva 15,0 15-40 cm  68 ks 
Kotevní matka s podložkou   68 ks 
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Bednicí uhelník 30 cm   102 ks 
Dřevěné hranoly 8x20 cm:   7,9 m3 
Bednění 10.NP 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 410 ks 
Opěrná trojnožka    212 ks 
Spouštěcí hlavice H20   225 ks 
Přidržovací hlavice H20 DF   185 ks 
Nosník Doka H20 top P 2,65 m  535 ks 
Nosník Doka H20 top P 3,9 m  91 ks 
Panel ProFrame 27mm 200/50 cm  323 ks 
Dořezová deska Doka 3-SO 200/50 cm 320 ks 
Průvlaková kleština 20   156 ks 
Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm 78 ks 
Svorník s perem 16 mm   225 ks 
Svorka pro obednění čela desky  40 ks 
Obedňovací patka    40 ks 
Obedňovací kotva 15,0 15-40 cm  40 ks 
Kotevní matka s podložkou   40 ks 
Bednicí uhelník 30 cm   60 ks 
Dřevěné hranoly 8x20 cm:   4,7 m3 
3.1.4 Prefabrikované prvky 
 Ke zmonolitnění styků prefabrikovaných prvků bude použita cementová 
zálivková malta weber.rep 767. Tato malta bude sloužit i k případným potřebným 
drobným vysprávkám. Z toho důvodu bude dovezeno 20x 25 kg pytlů weber.rep 767. 
3.1.5 Beton 
 Ke zhotovení monolitické konstrukce je potřeba 75,0 m3 betonu C30/37 XC2 
S3, 909,09 m3 betonu C30/37 XC1 S3 a 2413,62 m3 betonu C25/30 XC1 S3. Přesný 
rozpis množství betonu do konkrétních konstrukcí je uveden v příloze „B.1 - Položkový 
rozpočet s výkazem výměr“. 
3.1.6 Výztuž 
 Vyztužení monolitických konstrukcí bude provedeno z betonářské oceli 10 505 
(R), které mají průměr v rozmezí 8 – 28 mm. Na stavbu bude použito 413,69 t oceli. 
Množství pro jednotlivé konstrukce je uvedeno v příloze „B.1 - Položkový rozpočet 
s výkazem výměr“. 
Distanční podložky 
Distanční lišta spodní výztuže U-FIX   109 balení 
- 1 balení = 100 m, spotřeba 1 ks/m2, ztratné 10 % 
Distanční lišta horní výztuže UTH    218 balení 
- 1 balení = 50 m, spotřeba 1 ks/m2, ztratné 10% 
Plastové distanční kroužky     120 balení (odhad)   
- 1 balení = 500 ks, spotřeba dle použití 
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3.1.7 Ostatní materiál 
Tepelně izolační prvky 
Shöck Isokorb K20S-CV30-V8    90 ks 
Shöck Isokorb Q10S      27 ks 
Ostatní materiál 
Odbedňovací přípravek Doka Optix    210 l 
- spotřeba 1 l / 100 m2 
Hřebíky 3,1 / 80 mm      150 kg 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Bednění 
 Systémové bednění DOKA bude na stavbu dopraveno nákladním automobilem 
Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 
18500. Bednění se bude dovážet z areálu firmy DOKA v Brně Horních Heršpicích, ulice 
Kšírova 265. Vzdálenost od staveniště je 8,5 km. Bednění bude dopravováno po 
částech, vždy v potřebném množství na prováděnou část monolitické konstrukce. 
Výztuž 
 Veškerá výztuž z oceli 10505 (R) bude dopravena ve formě svazků, řádně 
označených štítkem z firmy Armospol CZ s. r. o. z ulice Myslínova 21, Brno – Královo 
Pole. Výztuž bude přepravena na nákladním automobilu Scania R420 LB 6x2 MNA 
s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500. Vzdálenost přepravy 
je 4,9 km. Doprava výztuže bude probíhat průběžně během realizace konkrétní 
konstrucke tak, aby na staveništi bylo vždy min. množství na ½ podlaží. 
Beton 
 Čerstvá betonová směs bude na stavbu dopravována autodomíchávači Stetter 
C3 AM 9 C Basic Line na podvozku Man TGS 32.400 BB z betonárky TGB Betonmix a. 
s., Křižíkova 68e, Brno – Královo Pole, vzdálené 3,8 km. Doba jízdy autodomíchávače 
na stavbu je zhruba 6 min. Autodomíchávače budou jezdit v pravidelných intervalech, 
aby byla dodržena plynulá dodávka betonové směsi na stavbu. 
Prefabrikované dílce 
 Prefabrikované dílce – schodišťové ramena a balkonové desky budou na 
stavbu dopravovány nákladním automobilem Scania R420 LB 6x2 s valníkovou 
nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500. Dílce budou přepravovány 
z areálu firmy Prefa Brno a. s. v Kuřimi na ulici Blanenská 1190. Je potřeba dbát na 
správnou polohu dílců během přepravy. Prefabrikované dílce budou dopravovány 
průběžně, vždy v množství potřebném pro realizované podlaží a osazeny na své místo 
v konstrukci z automobilu. Délka trasy je zhruba 14,4 km. 
Nářadí a drobný materiál 
 Drobný materiál, nářadí, případně menší stroje budou na staveniště dopraveny 
skříňovým automobilem Volkswagen Transporter T6 2.0 l TDI. Automobil bude na 
stavbě k dispozici během kompletní realizace stavby. 
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3.2.2 Sekundární doprava 
 Doprava menších materiálů bude probíhat po stavbě ručně nebo pomocí 
stavebních koleček. 
 Větší kusy materiálu, jako je bednění, výztuž, prefabrikované schodiště a 
balkonové desky, budou transportovány pomocí věžového jeřábu s horní otočí Liebherr 
71 EC-B 5 FR.tronic. 
 Doprava čerstvé betonové směsi do konstrukce bude pomocí čerpadla 
betonové směsi Schwing S 47 SX. 
3.3 Skladování 
Výztuž 
 Na staveništi bude skladováno pouze množství výztuže potřebné pro zrovna 
realizovanou část konstrukce (vodorovné nebo svislé konstrukce). Je vhodné, aby 
výztuž byla dopravena 1-2 dny před zahájením prací. Výztuž je potřeba skladovat ve 
svazcích stejného průměru, délky a tvaru, označených identifikačním štítkem. 
Skladována bude na skládce výztuže, která je zpevněná štěrkem a odvodněna. Je 
nutné pod ni položit podkladky (dřevěné hranoly), aby výztuž neležela přímo na zemi.  
Bednění 
 Systémové bednění DOKA bude na staveništi skladováno pouze v množství 
potřebném pro právě realizovanou etapy (svislé nebo vodorovné konstrukce). Při 
dovezení bednění na stavbu bude uskladněno buď na skládku zpevněnou štěrkem, 
která bude odvodněna nebo rovnou na místě montáže. Větší prvky je nutné skladovat 
na paletách. Menší kusové prvky, např. spojky, budou uloženy ve speciálních koších, 
ve kterých budou na stavbu dovezeny. 
Betonová směs 
 Na staveništi nedochází k uskladnění betonové směsi. Ta bude dovezena 
autodomíchávači, které směs vylejí přímo do násypného koše čerpadlo, kterým bude 
přečerpána přímo na místo uložení v konstrukci. 
Prefabrikované dílce 
 Prefabrikovaná schodišťová ramena a balkonové desky budou po transportu 
rovnou osazena na své místo v konstrukci. Tudíž nedochází k uskladnění na staveništi 
Nářadí a drobný materiál 
 Veškeré nářadí a drobný materiál budou skladovány v uzamykatelném skladu. 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Všichni pracovníci budou seznámeni a musí dodržovat předpisy BOZP, musí 
používat osobní ochranné bezpečnostní pomůcky (blíže v kap. 7.3 Pracovní pomůcky). 
Práce smějí provádět pouze kvalifikované osoby a na průběh prací bude dohlížet 
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba (mistr).  
 Délka směny je 8 hodin s hodinovou pauzou na oběd. Pracovní doba je od 7:00 




 Práce mohou probíhat pouze za určitých klimatických podmínek. V případě 
mrazů, silného deště, sněžení nebo vedra budou práce přerušeny, dokud se pracovní 
podmínky nezlepší. Práce nesmí být prováděny při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s a při 
viditelnosti nižší než 30 m. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
 Ideální teplota pro betonáž monolitických konstrukcí je v rozmezí +5°C až 
+30°C. Lze betonovat až do teplot blížící se 0 °C, avšak je potřeba do betonové směsi 
přidat teplou záměsovou vodu. Hotovou konstrukci je třeba 2-3 dny kropit vodou a 
zakrývat ji LDPE fólií, aby nedošlo k prudkému vysušení betonu a vzniku trhlin. LDPE 
fólie hotovou konstrukci chrání i před prudkým deštěm. Při teplotách vyšších jak +30°C 
je betonáž přípustná, avšak je potřeba konstrukci častěji kropit vodou a zakrývat před 
slunečním zářením. Při teplotách pod +5 °C je nutné beton přikrýt, např. geotextílií, tak 
aby čerstvá betonová směs byla zateplena. Při větších mrazech bude nutné na 
konstrukce obalené geotextílií foukat horký vzduch. 
5. Pracovní postup 
5.1 Monolitické sloupy 
5.1.1 Vyztužení sloupů 
 Zhotovení armokošů bude probíhat přímo na stavbě. Nejprve je nutné pomocí 
jeřábu přepravit svazky výztuže ze skládky na předmontážní plochu, která se bude 
nacházet na stropní konstrukci předchozího podlaží, resp. na základové desce. Zde 
pracovníci pod vedením vyučeného železáře zhotoví armokoš dle projektové 
dokumentace. Veškeré spoje výztuže budou svázány ocelovým drátkem. Je nutné dbát 
na přesné rozmístění výztuže a použití správných průměrů prutů. I malá odchylka 
výrazně ovlivní únosnost konstrukce. Celková poloha se zajistí obepnutím výztuže 
třmínky. Z důvodu velkého množství druhů sloupů na objektu je nutné hotové 
armokoše označit identifikačními štítky, aby nedošlo k osazení na jiné místo 
v konstrukci. Po zhotovení armokošů všech sloupů se přistoupí k osazení. Armokoš se 
pomocí ocelového lana s háky zvedne jeřábem do svislé polohy, přemístí se na místo 
osazení. Ve správné poloze se umístí na vyčnívající svislou výztuž ze základu, resp. 
sloupu předchozího podlaží, ke které se připevní. Při stykování výztuže je nutné 
dodržet předepsané přesahy prutů. Zároveň se dodrží svislost prutů a v případě 
správného osazení se povolí ocelové lano s háky a znovu se zkontroluje svislost 
výztuže. Na výztuž se osadí distanční tělíska, aby bylo zajištěno předepsané krytí 
v konstrukci. Krytí pro sloupy v 1.PP je 40 mm, pro sloupy v 1.NP je 35 mm. Před 
zakrytím výztuže bedněním a zalitím betonem si vyztužení zkontroluje statik. Před 
betonáží musí být povrch výztuže čistý. 
5.1.2 Bednění sloupů 
 Bednění sloupů se provede pomocí systémového bednění Doka Framax Xlife. 
Před započetím bednících prací je nutné očistit bednění z předchozích betonáží a 
zkontrolovat, zda některé části bednění nejsou poškozené. Bednění sestavujeme vždy 
v blízkosti konkrétního sloupu. Na deskách bednění je nutné vyznačit výšku, po kterou 
se bude sloup betonovat. Tu vyznačíme zatlučením hřebíků nebo nalepením barevné 
pásky. Na zemi se naležato smontují poloviny bednění. Styčné plochy bednění 
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s betonem se opatří odbedňovacím nástřikem Doka - OptiX. Pomocí speciálních 
jeřábových háků se první polovina uchytí a jeřábem přemístí na své místo. Zde se 
osadí do přesné polohy, zajistí se opěrami proti překlopení a vyváží se do svislé 
polohy. Po zajištění opěrami se uvolní uchycení jeřábu. Před uzavřením výztuže je 
nutné ji naposledy zkontrolovat. Následně se stejným způsobem osadí druhá polovina 
bednění, spojí se s první polovinou pomocí kotevních matek s podložkou a odepne se 
z jeřábu.  
 Tímto způsobem se provede bednění všech velikostí sloupů, pouze s použitím 
dílců odpovídající šířky. 
 
5.1.3 Betonování sloupů 
 Doprava čerstvé betonové směsi z autodomíchávačů bude probíhat pomocí 
čerpadla betonové směsi Schwing S 47 SX do vytvořeného bednění. Betonáž sloupů 
bude probíhat z přistaveného mobilního lešení Alufix 5003, kdy se hadice čerpadla se 
umístí do bednění sloupu. Je nutné, aby hadice byla jištěna 2 dělníky – v čerpadle 
vznikají tlakové rázy. Betonová směs se nesmí ukládat z výšky větší než 1,5 m, aby 
nedošlo k sesedání kameniva ve směsi, tím pádem k jeho nerovnoměrnému 
rozmístění. Sloup se bude betonovat ve vrstvách vysokých zhruba 40 cm, které se 
následně zhutní ponorným vibrátorem. Celý sloup je nutné betonovat souvisle. 
5.1.4 Hutnění betonu sloupů 
 Je potřeba hutnit každou vrstvu sloupu o výšce cca 40 cm. Hutnění se provádí 
ponorným vibrátorem Enar AVMU s ohebnou hřídelí TAX 4/AX38. Průměr hlavice je 38 
Obr. 37 – Bednění sloupu Doka Framax Xlife 
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mm, délka 345 mm. Maximální vrstva zhutnění je 1,25 násobek délky = 430 mm. Sloup 
se zhutní několika vpichy o délce asi 20 – 60 s. Vrstva je zhutněná, jakmile se na 
povrchu objeví cementové mléko. Při hutnění následující vrstvy je potřeba zasunout 
hlavici vibrátoru 5 – 10 cm hluboko do předchozí, aby došlo ke vzájemnému spojení 
vrstev. Konstrukce je zhutněná, jakmile se na povrchu začíná objevovat cementové 
mléko. 
5.1.5 Odbednění sloupů 
 Doba pro odbednění sloupů byla stanovena na 3 dny - stanoveno dle tabulky 
z DIN 1045, která je zobrazena v kapitole „5.3.5 Odbednění stropů“. Nejprve se 
jeřábem uchytí polovina bednění bez podpěr, která se následně oddělí od druhé 
poloviny bednění. Uvolnění od sloupu se provede nadzvednutím bednění, jeho 
přemístěním a uložením do vodorovné pozice. Poté jeřábem uchytíme zbývající 
polovinu bednění, odebereme opěry a přemístíme bednění stejně jako při předchozí 
části. Po odbednění je nutné jednotlivé části rozebrat a důkladně očistit. Následně 
bude přemístěno a dočasně umístěno na skládku bednění. 
5.2 Monolitické stěny 
5.2.1 Bednění stěn 
 Bednění stěn bude prováděno pomocí systémového rámového bednění Doka 
Framax Xlife. Před zahájením bednících prací je nutno zkontrolovat technický stav 
jednotlivých částí bednění, zda jsou plně funkční a nevykazují velké známky 
opotřebení. Rovněž je potřeba bednící prvky očistit od zbytků betonu z předchozích 
činností. Na ležato na zemi se začnou montovat sestavy spojených prvků bednění, 
které budou přepraveny na místo osazení a tam sepnuty do potřebné stěny bednění. 
Na objektu se budou betonovat stěny s výškou 2,57 m (1.PP), 2,77 m (2.NP – 10. NP) 
a 2,87 m (1.NP). Sestavy budou spojeny pomocí uni upínačů Framax. Pro bednění 
1.PP budou spojeny pouze rámové prvky Framax Xlife výšky 2,7 m, pro bednění 1.NP 
– 10.NP se použijí rovněž prvky výšky 2,7 m, které se nastaví prvky šířky 0,3 m a spojí 
uni upínačem Framax. Schéma rozmístění upínačů je znázorněno na obrázku. 
Obr. 38 – Schéma spojení prvků bednění pro stěny výšky 2,77 a 2,87 m 
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 Na sestavu prvků se dále namontují směrové vzpěry, které usnadní ustavení 
bednění a zajistí odolnost vůči větru. Každá sestava spojených prvků musí být 
zajištěna použitím min. 2 ks směrových vzpěr. 
 Pomocí jeřábového oka uchytíme jeřábový závěs na sestavu spojených prvků a 
zvedneme ji do svislé polohy. Provedeme nástřik odbedňovacího prostředku Doka – 
OptiX. Dále vyznačíme výšku, po kterou se bude provádět betonáž. Značení 
provedeme zatlučením hřebíku anebo nalepením barevné pásky. Následně se sestava 
přemístí na místo použití, kde dojde k zafixování opěr bednění pomocí expreskotvy 
Doka do vyvrtané díry. Sestava je nyní stabilní a lze ji uvolnit z jeřábových ok. Dále se 
provede přesné ustavení a spojení s dalšími sestavami. V případě vyrovnání až 15 cm 
mezer se použijí dřevěné hranoly, které se k sestavám připojí pomocí 2 ks uni upínače 
Framax.  
 
 Následně se proveden vyztužení stěny, po kterém následuje přistavení 
protibednění. Protibednění se smontuje na zemi stejným způsobem jako první strana, 
včetně optaření odbedňovacím nástřikem. Protibednění bude sestaveno bez 
směrových vzpěr. Pomocí jeřábového závěsu, který je přichycen jeřábovými oky, se 
protibednění přemístí na místo použití. Vzájemné spojení obou stran bednění se 
provede kotevním systémem 15,0 Doka. Nejprve se otvorem protáhne kotevní tyč, na 
kterou se nasadí univerzální konus, trubka z umělé hmoty, druhý univerzální konus, tyč 
se prostrčí i protější stranou bednění. Poté dojde k dotažení pomocí matky 
s podložkou. Vždy je nutno bednění sepnout 2 kotevními tyčemi nad sebou ve 
vzdálenosti po 0,9 nebo 1,35 m, záleží na šířce bednícího dílce. 
Obr. 39 – Spojení s vyrovnáním do 15 cm 
Obr. 40 – Kotevní systém 15,0 Doka 
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 Vytváření pravoúhlých rohů se provádí speciálním vnitřním a vnějším rohem 
Framax Xlife. Vnější roh je potřeba sepnout 10 rychloupínači RU Framax. Tupoúhlé 
rohy s úhlem 156° se provádí vnitřních kloubových rohů Framax I. 
 
Obr. 41 – Detail vytvoření pravoúhlého rohu 
Obr. 42 – Detail vytvoření tupoúhlého rohu 
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Obedňování čel se provede pomocí svorek pro obednění čela. Nejprve se připevní 
dvojité čepy v požadované tloušťce stěn, poté se umístí svorka pro obednění čela, na 
které se nastaví vřetenová svorka a pomocí čtyřkřídlé matice se dotáhne. Stejným 
způsobem se provádí i bednění otvorů. 
5.2.2 Vyztužení stěn 
 Zhotovení výztuže stěn se bude provádět až po zhotovení první strany bednění. 
Potřebná výztuž bude pomocí jeřábu přemístěna k právě vyztužované stěně. Zde ji 
dělníci pod vedením vyučeného železáře naváží dle projektové dokumentace na 
vyčnívající výztuž ze základů, resp. stěn předchozího podlaží. Ke svislým prutům se 
přiváží vodorovné pruty. Veškeré spoje jsou svázány ocelovým drátkem. Je nutné dbát 
na dodržení předepsaných vzdáleností výztuže, volbu správných průměrů a dodržení 
krycích vrstev betonu. Krytí pro stěny v 1.PP je 40 mm, v 1.NP 35 mm a v 2.NP – 
10.NP je 25 mm. Ty se spolu se svislou polohou výztuže zajistí plastovými distančními 
tělísky. Před přiložením druhé strany bednění je nutné výztuž provizorně přichytit 
k první části, aby nedošlo k jejímu pádu. Před zakrytím výztuže druhou části bednění je 
nutné, aby správnost vyztužení zkontroloval statik. Povrch výztuže musí být před 
zaklopením a betonáží čistý. 
5.2.3 Betonování stěn 
 Postup betonáže stěn je shodný s postupem betonáže sloupů, který je blíže 
popsán v kapitole 5.1.3 Betonování sloupů. 
5.2.4 Hutnění betonu stěn 
 Postup hutnění čerstvé betonové směsi je podrobněji popsán v kapitole 5.1.4 
Hutnění betonu sloupů. Vzájemná vzdálenost vpichů vibrátoru nesmí být větší jak 1,4 
násobek viditelného poloměru účinnosti – 530 mm. Při vibrování je nutné dbát zvýšené 
pozornosti, aby nedošlo ke kontaktu vibrační hlavice s výztuží anebo bedněním. 
5.2.5 Odbednění stěn 
 K odbednění stěn se přistoupí za 3 dny od betonáže – stanoveno dle tabulky 
z DIN 1045, která je zobrazena v kapitole „5.3.5 Odbednění stropů“. Nejprve je nutné 
uvolnit kotevní matku s podložkou a vytáhnout kotevní tyč. Tím se od sebe oddělí obě 
strany bednění. Následně se oddělá bednění čela. Dále se uvolní uni upínače a velká 
plocha bednění se tak rozdělí na sestavy spojených prvků. Ty se pomocí háků připevní 
k jeřábu, nadzvednutím se oddělí od betonové konstrukce, přemístí se na montážní 
plochu a uloží do vodorovné polohy. Stejným postupem se rozebere celé bednění 
Obr. 43 – Detail obednění čela pomocí svorky 
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stěny. Poté je nutné jednotlivé sestavy rozebrat na jednotlivé prvky bednění a důkladně 
je očistit. Následně se prvky přemístí a uloží na skládku bednění. 
5.3.1 Bednění stropů 
 Bednění stropu se provede systémovým bedněním Doka Dokaflex 1 – 2 – 4. 
Systém je navržen na vzdálenost příčných nosníků 0,5 m, podélných nosníků 2 m a 
vzdálenost stropních podpěr v podélném směru 1 m. Nejprve se zkontroluje technický 
stav částí bednění, zejména funkčnost stojek, nosníky bez prasklin a desky nesmí být 
děravé, popraskané, zkroucené.  
 Nejprve se nastavovacím třmenem provede hrubé nastavení výšky stropní 
podpěry, do které se zasune spouštěcí hlavice H20. Rozestaví se opěrná trojnožka, do 
ní se postaví stropní podpěra a upevní se upínací páčkou. Při postavení podpěry u 
stěny je nutné zkontrolovat natočení spouštěcí hlavice tak, aby při odbedňování bylo 
možné vytlouci klín.  
 Poté se pomocí montážních vidlic uloží podélné nosníky. Hlavici je nutno natočit 
podle množství uložených nosníků. Podélné nosníky se přeměří nivelačním přístrojem 
a stropní podpěry se vytočí tak, aby bylo dosaženo přesné výšky stropu. Poté se 
pomocí montážních vidlic uloží příčné nosníky s přesahem. Maximální vzdálenost 
příčných nosníků je 1 značka (0,5 m). Nutno dbát, aby pod každým předpokládaným 
místem styku desek byl nosník, případně je nutno nosníky zdvojit. Přesné rozložení 
nosníků je naznačeno v příloze „B.2 – Schéma bednění stropu“. 
 
 Nyní je nutné instalovat mezipodpěry. Na stropní podpěru se nasadí přidržovací 
hlavice H20 DF, která se zajistí integrovaným třmenem. Provede se montáž podpěr, 
včetně přesného nastavení výšky. Maximální vzdálenost podpěr jsou 2 značky (1,0 m). 
 Kolmo na příčné nosníky se položí panely ProFrame 27 mm, které se 
k nosníkům přibijí hřebíky délky 80 mm. V některých místech bude třeba desky 
seříznout tak, aby odpovídali tvaru konstrukce. Okraje musí být zajištěny zábradlím 
proti pádu osob. Okraje, místa prostupů ve stropní konstrukci, výtahová a schodišťová 
šachta se obední pomocí nařezaných desek Doka 3-SO v šířce, které se postaví na 
hranu a přichytí pomocí univerzálního bednícího úhelníku. V místě okrajů je nutné mít 
desky předsunuté. Úhelníky se rozmístí po 0,5 m a přichytí 4 hřebíky 3,1x80 mm jak 
k bednící desce, tak k fošně. 
Obr. 44 – Osazování podélných a příčných nosníků 
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 Bednění čela desky v místě zdí se provede pomocí svorky pro obednění čela 
stropní desky Doka, které se osazují po vzdálenosti 1 m. Přichycení ke zdi se provádí 
pomocí obedňovací kotvy 15,0 15 – 40 cm, obedňovací patky a kotevní matky 
s podložkou, které se prostrčí dírou ve zdi, která je pozůstatkem po bednění stěn. Ke 
svorce se postaví nařezaná deska Doka 3-SO v šířce min. 250 mm. Do svorky bude 
zasunuto zábradlí, které zamezí pádu osob 
 
 Po obvodě stropní desky v místech mimo monolitické stěny je vytvořen průvlak, 
spojený se stropní deskou. Bednění se provede pomocí vhodně seříznutých desek 3-
SO, průvlakové kleštiny 20, nástavce k průvlakové kleštině 60 cm. Spodní líc průvlaku 
se zabední stejně, jako stropní deska. Poté je z obou stran průvlaku na nosníky H20 
top P osazena průvlaková kleština 20, která je ze strany exteriéru doplněna o nástavec 
délky 60 cm. K nim se přirazí nosník H20 top P, ke kterému se přibije nařezaná deska 
Obr. 45 – Bednění čela stropní desky v místě prostupů 
Obr. 46 – Svorka pro obednění čela stropní desky 
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3-SO. Bednící panel stropní konstrukce je možné osadit na ozub vzniklý pomocí 
kleštiny. 
 
Kvůli hrozícímu pádu do hloubky z lešení se na bednění instaluje ochranné 
zábradlí Doka S, které sevřením čelistí opevníme na bednící desku. Toto zábradlí 
nebude v místech obednění desky pomocí svorky pro obednění čela stropní desky. 
Minimální rozsah sevření je 2 cm, což je vyhovující pro panely ProFrame tloušťky 27 
mm. 
Nakonec je potřeba stropní desky a čela opatřit odbedňovacím 
nástřikem Doka – OptiX. 
  
Obr. 48 – Schéma sloupku zábradlí S 




5.3.2 Vyztužení stropů 
 Vyztužování stropů se provádí až po dokončení bednění. Potřebná výztuž se 
dopraví na bednění stropu, po kterém rovnoměrně rozprostře. Armování provede četa 
pod vedením zkušeného železáře. Pruty se k sobě svazují ocelovým drátkem. Při 
stykování prutů je nutné dodržet potřebné přesahy. Nejprve se vyvazuje výztuž 
průvlaků (pouze 1.PP). Vzhledem k malému prostoru pro armování v bednění se 
zhotoví armokoše na kozách na předmontážní ploše, která se nachází na bednění 
stropu. Následně se uloží do bednění a pomocí distančních tělísek se zajistí jejich 
správná poloha a krytí. Krytí výztuže stropní desky je ve všech podlažích 25 mm, u 
balkonových desek je to 35 mm. 
 Dále se provede vyztužení stropní desky. Provede se pokládka spodní výztuže, 
která se podloží distančními podložkami ve vzdálenostech 0,5 – 1 m. Dále se provede 
horní výztuž. Její správná vzdálenost se zajistí podložkami, které se k výztuži přivážou. 
V místech lodžie, objekt B směr do ulice Hnčířská, se umístí systémový prvek pro 
přerušení tepelného mostu SHÖCK ISOKORB K20S-CV30 a SHÖCK ISOKORB Q10S 
výšky 200 mm. Tyto prvky je nutné svázat s výztuží stropu. Detail uložení stropní 
konstrukce je detailně zakreslen v příloze „B.3 - Detail uložení lodžie přes Shöck 
ISOKORB K20S“. 
 Pro možnost pohybu po výztuži je nutné zřídit montážní lávky, např. z desek, ke 
kterým jsou přibité nohy z dřevěných hranolů a ty se položí na bednění stropu. 
 Před betonáží je nutné, aby výztuž zkontroloval a převzal statik. 
5.3.3 Betonování stropů 
 Betonáž stropů musí být souvislá a za dodržení klimatických podmínek 
procesu. Betonová směs bude ukládána pomocí čerpadla betonové směsi. Betonovat 
se začne od nejvzdálenějších míst. Betonová směs se nesmí ukládat z výšky větší než 
1,5 m, aby nedošlo k sesedání kameniva ve směsi, tím pádem k jeho 
nerovnoměrnému rozmístění. Správná výška betonu se bude kontrolovat pomocí 
trojnožek s výškově stavitelnou plochou vymezující tloušťku betonové vrstvy. Nakonec 
je nutné směs zhutnit vibrační lištou. 
5.3.4 Hutnění betonu stropů 
 Hutnění betonové směsi bude probíhat pomocí vibrační lišty. Maximální 
tloušťka betonové vrstvy pro hutnění je 250 mm. Vibrování se provádí v pruzích šířky 3 
m a jednotlivé pruhy se musí překrývat o 100 – 200 mm. Beton je zhutněn, jakmile se 
stane plastickým, mírně pohyblivým ve vodorovném směru a až se na povrchu objeví 
cementová malta. 
5.3.5 Odbednění stropů 
 Částečné odbednění stropní desky se smí provést po 8 dnech, kdy by měl 
beton dosáhnout 70% požadované pevnosti. K úplnému odbednění smí dojít až po 28 




Nejprve se pomocí závitů uvolní mezipodpěry, ze kterých se vyjme přidržovací 
hlavice a uloží se vodorovně do ukládací palety. Úderem kladiva na klín spouštěcí 
hlavice dojde k poklesu nosníků a bednících desek. Nejprve se pomocí montážních 
vidlic sklopí a odeberou příčné nosníky. Je nutné ponechat nosníky v místě styku 
desek. Dále se odstraní panely ProFrame a uloží do ukládací palety. Poté dojde 
k opětovnému vyšroubování podpěr, které nesou pouze podélné nosníky, až ke stropu, 
kde budou sloužit k podpírání a zabránění nechtěných průhybů po zbývajících 20 dní.  
 Nakonec se opět úderem na klín spouštěcí hlavice spustí podélné nosníky, 
které se vyjmou z hlavic. Poté dojde k sešroubování stropních podpěr, vyjmutí hlavice 
H20 a uvolnění podpěr s trojnožek. 
 Všechny části bednění je nutno očistit od zbytků betonu a uložit na / do 
přepravních a ukládacích palet. 
5.4 Uložení prefabrikovaného schodiště 
 Prefabrikované železobetonové schodišťové ramena se budou montovat vždy 
po zhotovení a vyzrání stropní konstrukce daného podlaží. Schodišťová ramena budou 
dopravena na nákladním automobilu, ze kterého budou pomocí závěsů přichyceny 
k jeřábu, zvednuty, přemístěny a osazeny na své místo v konstrukci. 
 Ramena budou dilatována od stěn pomocí dilatačních pásků Miralon. 
Pracovníci pomocí vodících tyčí nasměrují jeřáb s ramenem na správné místo 
v konstrukci a začne se pomalu spouštět. Zhruba 5 cm nad místem uložení se 
spouštění zastaví, rameno se přesně nasměruje tak, aby přesně dosedlo na správné 
místo. Poté dojde k dosednutí ramene. Po uložení je nutné namíchat cementovou 
zálivku a zmonolitnit styky ramene a podest zalitím. 
5.5 Uložení prefabrikovaných balkonových desek 
 Prefabrikované železobetonové balkonové desky se budou montovat vždy po 
zhotovení a vyzrání stropní konstrukce daného podlaží, na kterou se v daném místě 
položí tepelné izolace (2x EPS tl. 60 mm, na to minerální deska tl. 30 mm) a vrstva TI 
tvárnic NOVOMUR tl. 150 mm, zděných na MVC 5 tl. 37 mm. Spojení se stropní 
deskou bude zajištěno pomocí vyčnívajících závitových tyčí, na které se desky osadí a 
pomocí matek s podložkami se sešroubují k sobě. Balkonové desky budou dopraveny 
na nákladním automobilu, ze kterého budou pomocí závěsů přichyceny k jeřábu, 
zvednuty, přemístěny a osazeny na své místo v konstrukci. Pracovníci pomocí vodících 
tyčí nasměrují jeřáb s ramenem na správné místo v konstrukci a deska začne se 
pomalu spouštět.  
 Detail uložení prefabrikované desky je v příloze „B.4 Detail uložení 
prefabrikované balkonové desky“. 
Tab. 1 – Technologické přestávky pro odbednění 
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6. Personální obsazení 
 Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, musí být seznámeni 
s předpisy BOZP a musí tyto předpisy dodržovat. Pracovníci budou používat osobní 
ochranné pracovní pomůcky (OOPP). Vedoucí čety musí být ke své činnosti vyučen, 
musí umět číst a rozumět výkresům. Ostatní pracovníci budou s danou činností řádně 
seznámeni a poučeni. Stroje mohou být obsluhovány pouze osobami, které mají 
potřebné oprávnění. Před započetím prací se tímto oprávněním prokáže. Na veškeré 
práce bude dohlížet stavbyvedoucí, řádné provedení výztuže zkontroluje statik. 
Složení pracovních čet  
Armování:   1 vedoucí čety – vyučený železář  
    4 pracovníci (1 betonář, 1 tesař, 2 dělníci) 
Bednění a odbednění: 1 vedoucí čety – vyučený tesař 
    4 pracovníci (1 betonář, 1 železář, 2 dělníci) 
Betonování:   1 vedoucí čety – betonář 
    4 pomocní pracovníci (1 tesař, 1 železář, 2 dělníci) 
Na každou činnost je sestavena základní četa o 5 pracovnících. Danou etapu 
provádí vždy 4 čety. Vedoucím čety je zvolen pracovník, který je vyučen v oboru 
probíhající etapy. Ostatní pracovníci jsou dělníci a vedoucí čet neprobíhající etapy. 
Obsluha strojů 
Autodomíchávač:  6 řidičů 
Čerpadlo betonové směsi: 2 řidiči 
Věžový jeřáb:   1 jeřábník 
Nákladní automobil:  2 řidiči 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1 Stroje 
 Výčet strojů s kompletními technickými parametry je podrobně uveden 
v kapitole č. 7 – Návrh strojní sestavy. 
Seznam strojů 
2x Nákladní automobil Nákladní Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou a 
hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
1x Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 l TDI 
1x Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic 
6x Autodomíchávač Man TGS 32.400 BB s nástavbou Stetter C3 AM 9 C Basic Line 
2x Čerpadlo betonové směsi Schwing S 47 SX 
2x Okružní pila Makita N5900B 230 mm 
1x Motorová pila STIHL M-Tronic MS 241 C-M 
2x Automatický stavební laser Makita SKR200Z 
2x Úhlová bruska Makita GA6021 150 mm 
4x Ponorný vibrátor Enar AVMU s ohebnou hřídelí TAX 4/AX38 
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4x Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H s 3 m vibračním profilem 
1x Stavební míchačka Lescha S 230 HR (230 V) 
1x Mobilní lešení Alufix 80 s nástavcem 
7.2 Nářadí 
 Ke zhotovení monolitické konstrukce jsou mimo stroje potřeba následující 
nářadí: 
Tesařské kladiva, vazačské kleště, lopaty, kolečko, metry, vodováhy, kalibrovaná 
ocelová pásma, nivelační přístroj, teodolit, měřičské latě, olovnice, provázek, 
momentový klíč se sadou nástavců. 
7.3 Pracovní pomůcky 
 Pracovníci musí mít vhodný pracovní oděv, reflexní bundu nebo vestu, 
ochranné rukavice, helmu, pevná pracovní obuv s ocelovou špičkou, chrániče sluchu, 
v případě potřeby ochranné brýle. Na staveništi musí být umístěna lékárnička, ideálně 
bude rozmístěno více lékárniček tak, aby se nacházely na patře, kde probíhají stavební 
práce. 
8 Jakost a kontrola kvality 
 Kompletní přehled kontrol prováděných při realizaci monolitické železobetonové 
konstrukce, včetně postupu kontrol, je uveden v 8. kapitole bakalářské práce 
„Kvalitativní požadavky a jejich zajištění“. 
8.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
3. Kontrola dodávky výztuže 
4. Kontrola dodávky bednění 
5. Kontrola skladování materiálu 
6. Kontrola strojní sestavy 
7. Kontrola způsobilosti pracovníků 
8.2 Mezioperační kontroly 
8. Kontrola klimatických podmínek 
9. Kontrola vyztužování stěn, sloupů a stropů 
10. Kontrola zhotovení bednění stěn, sloupů a stropů 
11. Kontrola čerstvé betonové směsi 
12. Kontrola betonáže 
13. Kontrola zhutnění čerstvé betonové směsi 
14. Kontrola ošetřování betonu 
15. Kontrola odbednění 
8.3 Výstupní kontroly 
16. Kontrola geometrické přesnosti 
17. Kontrola povrchu betonu 




 Během výstavby je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany osob při 
práci. Před započetím prací bude provedeno školení zaměstnanců ohledně BOZP. 
Záznam o školení se zapíše do stavebního deníku a všichni zaměstnanci jej stvrdí 
podpisem. Také budou seznámeni s technologickým postupem prací. Obsluhovat 
strojní zařízení smí pouze osoby k tomu oprávněné s platnými průkazy. 
 Při provádění stavby je nutné dodržovat následující legislativu. Jednotlivé body, 
rizika a opatření jsou řešeny v samostatné kapitole bakalářské práce s názvem „9. 
Bezpečnost práce řešené technologické etapy“. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
10 Ochrana životního prostředí 
 Během výstavby je třeba vytvořit a dodržovat podmínky pro ochranu životního 
prostředí. Jedná se o omezení hluku na stavbě, provádění prací v době mezi 6:00 a 
22:00, aby nedošlo k narušení nočního klidu.  
 Je potřeba zamezit znečištění podloží např. vytečením olejů z mechanizačních 
prostředků nebo nesprávným nakládáním s odpadními látkami. 
 S odpady je potřeba nakládat podle platné vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Pro různé druhy odpadů budou přistaveny 
jednotlivé kontejnery, které budou pravidelně vyváženy. Je zakázáno spalování 
jakýchkoli odpadů na staveništi. Předpokládané vzniklé odpady při probíhání 
železobetonové monolitické konstrukce a způsob jejich likvidace jsou popsány 




Tab. 2 – Tabulka odpadů vzniklých při monolitické ŽB konstrukci 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
15 01 02 Plastové odpady O reycklace 
15 01 06 Směsné odpady O odvoz na skládku 
17 01 01 Beton O odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo O odvoz na skládku 
17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N odvoz na skládku 
17 04 05 
Železo a ocel 
O 
recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odvoz na skládku 
11 Literatura a zdroje 
 Literatura a zdroje použité v této kapitole jsou uvedeny na závěr v celkovém 
výpisu literatury a zdrojů. 
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1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 Název stavby:   Rezidence Erasmus 
 Charakter stavby:   Bytový dům – novostavba 
 Místo stavby:    ul. Hrnčířská, 612 00 Brno – Ponava 
 Katastrální území:   Brno město – Ponava 
 Parcelní čísla pozemku:  k. ú. Brno město – Ponava: 893/1, 893/2, 893/3
 Investor:   AIKONA, a.s., Mlýnská 3626/13, 602 00 Brno 
Projekční ±0,000:  236,400 m n. m., B. p. V. 
Počet podlaží:   11 
1.2 Charakteristika staveniště 
 Staveniště se nachází na k. ú. Brno město – Ponava na parcelách č. 893/1, 
893/2 a 893/3. Celková plocha staveniště činí 6413,8 m2. Pozemek je mírně svažitý 
směrem na severovýchod. Rostlý terén je v úrovni 234,36 – 236,51 m n. m. Dno 
stavební jámy je v nadmořské výšce 233,10 m n. m. Na staveništi se nachází budova 
ubytovny a plocha parkoviště. Oba objekty budou před započetím prací zdemolovány. 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Přístup na pozemek bude 
přes bránu z ulice Klatovská. Budou vybudovány přípojky vody, kanalizace a vysokého 
napětí pro účely zařízení staveniště. Po skončení prací bude zařízení staveniště 
zdemolováno, na jeho místě se vybuduje parkoviště, chodník a na ostatních plochách 
se provedou terénní a sadové úpravy. 
2 Objekty zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště bude tvořeno ze staveništní komunikace, provozních 
objektů (kanceláře stavbyvedoucího a mistrů), sociálních objektů (šatny, wc, 
umývárny), skladů a skládek, rozvodů energií pro tyto objekty a oplocení. Přesné 
rozmístění a vztahy jsou zakresleny ve výkrese „B.6 Výkres zařízení staveniště“.  
 Provozní a sociální objekty a uzamykatelné sklady budou tvořeny z mobilních 
buněk od výrobce STG Trade, s.r.o., které budou usazeny do připraveného 
vyrovnaného podkladu z hrubého drceného kameniva frakce 32/63 mm v tloušťce 250 
mm. Buňky budou podle svého účelu připojeny k potřebným rozvodům energií – 
elektřina, voda a kanalizace.  
2.1 Provozní objekty 
Nosná ocelová konstrukce 
Ocelový rám svařený z profilů tl. 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory 
pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. 
Podlaha 
Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 
mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), 
voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm nebo cementotřísková deska, 
tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou), PVC podlahová krytina - mramorovaná, 





Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 
mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení 
tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná 
dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a 
stropu okopové lišty bílé barvy. 
Vnitřní příčky 
Bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé 
barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 
Střecha 
Nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 
mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie 
(parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená 
do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost: 1,5 
kN/m2 
Vnější dveře 
Pozinkovaný plech, tepelně izolované, oboustranně lakované, z vnější strany v barvě 
kontejneru, z vnitřní strany bílé, opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. 
Vnitřní dveře 
Dřevěné plné, bílé, opatřené kováním klika/klika a vložkou, nebo WC kováním a 
vložkou. 
Okna 
Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá. 
2.1.1 Kanceláře 
Celkem jsou navrženy 2 kanceláře – pro stavbyvedoucího a druhá pro mistry. 
Jako kanceláře budou sloužit obytné kontejnery OK08, které budou pomocí jeřábu 
osazeny u vjezdu na staveniště. Požadovaná vodorovnost je ±10 mm na kontejner. 
Kanceláře budou připojeny na rozvod elektrické energie. 




Vnější rozměry 6055 x 3000 x 2820 mm 
Vnitřní rozměry 5835 x 2780 x 2500 mm 
Okno   1800 x 1200 mm 
Dveře   810 x 1970 mm 
Vytápění  Elektrický konvektor 2 kW 
Elektroinstalace 3 x 400/240 V, 50 Hz, 2x zářivkové svítidlo 58 W 
2.1.2 Sklady 
 Na staveništi jsou navrženy 3 uzamykatelné skladovací kontejnery, které budou 
sloužit k uložení nářadí, nástrojů a drobného materiálu. Skladovací kontejnery se 
nenapojují na žádné rozvody energií. 
Parametry 
Vnější rozměry 6055 x 2435 x 2600 mm 
Vnitřní rozměry 5835 x 2215 x 2300 mm 
Dveře   Dvoukřídlé ocelové 2000 x 1970 mm 
2.1.3 Oplocení 
 Celé staveniště bude po celém svém obvodě opatřeno mobilním oplocením 
PV6 pronajatého od firmy Johnny Servis. Jedná se o vysoké, průhledné bezpečnostní 
oplocení s rámem vyplněným pevnou drátěnou sítí, která je vyvedena nad horní trubku 
a slouží jako ochrana proti přelezení. Jednotlivé díly mají rozměr 3500 x 2000 mm, jsou 
usazeny do recyklátových patek Par22. Plotové díly jsou k sobě sešroubovány 2 
bezpečnostními ocelovými svorkami. V případě potřeby je možné oplocení kdekoli 
demontovat (např. při betonáži) a po skončení prací opět sestavit. 
 Plotový dílec v místě vjezdu se opatří speciálním kolečkem a vytvoří se z něj 
vjezdová brána šířky 3,5 m. Vedle brány bude i speciální dílec, který slouží jako 
branka. Oba vstupy se opatří petlicí a zámkem k plotu.  
 U vstupu a vjezdu na staveniště bude umístěna cedulka s nápisem „Zákaz 
vstupu na staveniště“. Tato cedule se rozmístí i na oplocení podél celého staveniště se 
vzájemným odstupem cca 25 m. 
 




Rozměr 3500 x 2000 mm 
Spon oka 35 x 150 mm 
Síla drátu 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Síla trubky 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost 26 kg 
Parametry branky 
Rozměr 1200 x 2000 mm 
Spon oka 35 x 150 mm 
Síla drátu 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Síla trubky 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost 11 kg 
Parametry patky 
Rozměr 680 x 250 x 140 mm 
Hmotnost 22 kg 
2.1.4 Staveništní komunikace 
 Na staveništi bude zhotovena komunikace šířky 3 m ze železobetonových 
silničních panelů. Panely mají rozměr 3000 x 2000 x 150 mm a jsou osazeny do 
štěrkopískového lože frakce 0 – 8 mm. Panely se ukládají v příčném sklonu 2%. 
Celková délka komunikace je 44 m a na jejím konci je vytvořen prostor pro otočení 
nákladního automobilu. Vjezd na staveniště je z ulice Klatovská přes bránu šířky 3,5 m. 
 Podél mobilních buněk bude zhotovena cesta šířky 1,5 m, délky 18,5 m. Bude 
provedena ze zhutněného štěrku frakce 16 – 32 mm. 
2.1.5 Skládky 
 Na staveništi budou zřízeny 2 skládky materiálu, které budou v dosahu 
věžového jeřábu. Skládky jsou tvořeny štěrkem frakce 32 – 63 mm v tloušťce 200 mm. 
Odvodnění skládek je pomocí vsakování. Skládka S1 o celkové ploše 142,4m2 slouží 
ke skladování bednění právě neprobíhající etapy (stropy nebo stěny a sloupy). Schéma 
uložení prvků je znázorněno na výkrese „B.7 – Výkres skládky bednění“. Skládka S2 o 
ploše 140 m2 slouží ke skladování výztuže.  
 Nenachází se zde předmontážní plochy, protože veškerá předmontáž bude 
probíhat na stropní konstrukci, příp. základové desce, předchozího podlaží. 
2.1.6 Staveništní rozvody 
 Pro objekty zařízení staveniště je nutné zbudovat přípojky elektřiny, kanalizace 
a vody. 
Elektrická přípojka 
 Elektrická energie pro zařízení staveniště bude napojena na nově vybudovanou 
přípojku pro vlastní objekt. Místo napojení bude v rozvaděči a bude osazen elektroměr.  
Elektrické rozvody budou vedeny v PE chráničce průměru 40 mm po zemi. V místě 
komunikace a zpevněných ploch bude vedena ve štěrkovém násypu. K elektrické síti 





 Vodovodní přípojka zařízení staveniště bude napojena ve vodoměrné šachtě 
nově vybudované vodovodní přípojky pro vlastní objekt bytového domu a opatřena 
vodovodní sestavou, včetně vodoměru. Přípojka bude zhotovena z PE trubky  
DN 40mm. 
Kanalizační přípojka 
 Pro odvod odpadních vod z hygienických zařízení pro pracovníky je navržena 
kanalizační přípojka z PVC potrubí průměru DN100 mm se spádem 3%, která se 
napojí v revizní šachtě na kanalizační přípojku bytového domu. 
2.2 Sociální objekty 
2.2.1 Šatny 
Pro potřeby zaměstnanců jsou navrženy 2 obytné kontejnery OK02c, které 
budou pomocí jeřábu osazeny u vjezdu na staveniště. Požadovaná vodorovnost je ±10 
mm na kontejner. Kontejnery budou připojeny na rozvod elektrické energie. 
Parametry 
Vnější rozměry 6055 x 2435 x 2820 mm 
Vnitřní rozměry 5835 x 2215 x 2500 mm 
Okno   1800 x 1200 mm 
Dveře   810 x 1970 mm 
Vytápění  Elektrický konvektor 2 kW 
Elektroinstalace 3 x 400/240 V, 50 Hz, 2x zářivkové svítidlo 58 W 
2.2.2 Hygienická zázemí – WC a sprchy 
Pro hygienické potřeby zaměstnanců jsou navrženy 2 sanitární kontejnery 
SAN20-01 a 1 sanitární kontejner SAN10-01, které budou pomocí jeřábu osazeny u 
vjezdu na staveniště. Požadovaná vodorovnost je ±10 mm na kontejner. Kontejnery 
budou připojeny na rozvod elektrické energie, přívod vody a ke kanalizaci. 




Vnější rozměry 6055 x 2435 x 2820 mm 
Vnitřní rozměry 5835 x 2215 x 2500 mm 
Okno   900 x 1200 mm, 600 x 600 mm 
Dveře   810 x 1970 mm, 800 x 1970 mm, 2 x 600 x 1970 mm 
Vytápění  Elektrický konvektor 2 kW 
Elektroinstalace 240 V, 50 Hz, 2x zářivkové svítidlo 36 W 
Vodoinstalace  plastové trubky 1/2", elektrický boiler 180l 




Obr. 52 – Sanitární kontejner SAN20 – 01 




Vnější rozměry 3000 x 2435 x 2820 mm 
Vnitřní rozměry 2780 x 2215 x 2500 mm 
Okno   2 x 600 x 600 mm 
Dveře   810 x 1970 mm, 600 x 1970 mm 
Vytápění  Elektrický konvektor 1,5 kW 
Elektroinstalace 240 V, 50 Hz, 1x zářivkové svítidlo 36 W 
Vodoinstalace  plastové trubky 1/2", elektrický boiler 120l 
Hygienické zařízení 1 umyvadlo, 1 pisoár, 1 WC, 1 sprcha 
3 Návrh mobilních buněk 
 Při realizace hrubé vrchní stavby se předpokládá výskyt 24 osob na staveništi – 
1 stavbyvedoucí, 3 mistři a 20 dělníků. K pokrytí jejich potřeb budou přistaveny mobilní 
buňky, které budou sloužit jako kanceláře, šatny, WC a sprchy. 
Potřebná plocha kanceláří 
Stavbyvedoucí  15 – 20 m2 – potřeba = 16 m2 < plocha kontejneru = 16,22 
m2 
Mistři    8 – 12 m2 – potřeba = 12 m2 < plocha kontejneru = 16,22 
m2 
Potřebná plocha šaten 
Dělníci    1,25 m2/osoba = 20*1,25 = 25 m2<plocha kontejnerů = 
25,84 m2 
Stanovení potřebného počtu kanceláří a šaten 
Kancelář stavbyvedoucího 16 m2 – 1 obytný kontejner OK08 (plocha 16,22 m2) 
Kancelář mistrů  15 m2 – 1 obytný kontejner OK08 (plocha 16,22 m2) 
Šatna pro dělníky  25 m2 – 2 obytné kontejnery OK02c (plocha 2x12,92= 
25,84 m2) 
Návrh hygienického zařízení 
Umyvadlo   1 umyvadlo / 5 osob: 24 / 5 = 4,8 – potřeba min. 5 ks 
umyvadel 
WC    1 WC / 10 osob: 24 / 10 = 2,4 – potřeba min. 3 ks WV 
Sprcha   1 sprcha / 10 osob: 24 / 10 = 2,4 – potřeba min. 3 ks 
sprch 
Navrženy 2 sanitární kontejnery – SAN20 – 01 a 1x SAN10 – 01 s celkovým počtem 6 




4 Zdroje energií pro stavbu 
4.1 Výpočet max. příkonu elektrické energie 
 
Tab. 3 – Příkon elektrospotřebičů 










Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic 24 1 24 
Okružní pila Makita N5900B 230 mm 2 2 4 
Motorová pila STIHL M-tronic MS 241 C-M 2,2 2 4,4 
Úhlová bruska Makita GA6021 150 mm 1,05 2 2,1 
Ponorný vibrátor Enar AVMU 2,3 4 9,2 
Stavební míchačka Lescha S230 HR 1,6 1 1,6 
CELKEM 45,3 
 
Tab. 4 – Příkon vnitřního osvětlení 










Obytný kontejner OK08 2,116 2 4,232 
Obytný kontejner OK02c 2,116 2 4,232 
Sanitární kontejner SAN20-01 3,572 2 7,144 
Sanitární kontejner SAN10-01 1,536 1 1,536 
CELKEM 17,144 
 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗ 
1 + 0,8 ∗ 
2 + 1,0 ∗ 
3 + 0,7 ∗ 
1			
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗ 45,3 + 0,8 ∗ 17,144 + 1,0 ∗ 0 + 0,7 ∗ 45,3 = 53,07	 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – součinitel současnosti el. motorů 
0,8 – součinitel současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – součinitel současnosti venkovního osvětlení 
0,7 – fázový posun 
Nutný příkon elektrické energie pro staveništní provoz při realizaci etapy hrubé vrchní 




4.2 Výpočet max. potřeby vody 
 Výpočet max. potřeby vody je uvažován pro potřebu 24 pracovníků při realizaci 
etapy hrubé vrchní stavby monolitické železobetonové konstrukce. Je uvažována voda 
pro ošetřování čerstvého betonu a čištění bednění. 
Tab. 5 – Voda pro provozní účely 









množství vody [l] 
Ošetřování betonu m3 186,56 100 18656 
Čištění bednění hod  8 700 5600 
CELKEM 24256 
 
Tab. 6  – Voda pro hygienické a sociální účely 











Prac. Bez sprchování pracovník 24 40 960 
Sprchy pracovník 24 45 1080 
CELKEM 2040 
 
Výpočet maximální potřeby vody 
 =
 ∗ / ∗ 3600	 ⁄  
 =
24256 ∗ 1,5 + 2040 ∗ 2,7
8 ∗ 3600 = 	1,45 ⁄  
Qn  vteřinová spotřeba vody 
Pn  spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
Tab. 7 – Dimenzování potrubí 
Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 
 




5 Likvidace zařízení staveniště 
Po skončení realizace hrubé vrchní stavby – monolitická ŽB konstrukce nebude 
zařízení staveniště likvidování, ale bude sloužit pro následující etapu stavebních prací. 
6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během výstavby je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany osob při 
práci. Před započetím prací bude provedeno školení zaměstnanců ohledně BOZP. 
Záznam o školení se zapíše do stavebního deníku a všichni zaměstnanci jej stvrdí 
podpisem. Také budou seznámeni s technologickým postupem prací. Obsluhovat 
strojní zařízení smí pouze osoby k tomu oprávněné s platnými průkazy. 
 Při provádění stavby je nutné dodržovat následující legislativu. Jednotlivé body, 
rizika a opatření jsou řešeny v samostatné kapitole bakalářské práce s názvem „9. 
Bezpečnost práce řešené technologické etapy“. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
7 Ochrana životního prostředí 
 Během výstavby je třeba vytvořit a dodržovat podmínky pro ochranu životního 
prostředí. Jedná se o omezení hluku na stavbě, provádění prací v době mezi 6:00 a 
22:00, aby nedošlo k narušení nočního klidu.  
 Je potřeba zamezit znečištění podloží např. vytečením olejů z mechanizačních 
prostředků nebo nesprávným nakládáním s odpadními látkami. 
 S odpady je potřeba nakládat podle platné vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Druhy předpokládaných odpadů a způsob 




Tab. 8 – Tabulka odpadů vzniklých při stavbě 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové odpady O reycklace 
15 01 06 Směsné odpady O odvoz na skládku 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
odvoz na skládku 
17 01 01 Beton O odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo O odvoz na skládku 
17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N odvoz na skládku 
17 04 05 
Železo a ocel 
O 
recyklace 
17 05 03 
Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 
N odvoz na skládku 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky 
N recyklace 
20 03 01 
Směsný komunální odpad 
O odvoz na skládku 
8 Literatura a zdroje 
 Literatura a zdroje použité v této kapitole jsou uvedeny na závěr v celkovém 
výpisu literatury a zdrojů. 
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Časový plán železobetonové monolitické konstrukce 
 Časový plán byl zpracován pro technologickou etapu provádění železobetonové 
monolitické konstrukce objektu v programu CONTEC. Tento časový plán je přiložen 
v samostatné příloze „B.8 – Časový plán“. 
 V patrech 5.NP – 10.NP se nachází vždy 1 ks sloupu o rozměrech 600x300 
mm. Pro něj nebyly vytvořeny samostatných činností, ale byl připočítán k procesům 
bednění, vyztužování, betonování a odbedňování stěn. 
Datum zahájení etapy monolitických konstrukcí: 1. 3. 2017 
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1.  Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou 
nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA bude použit při dopravě 
materiálu na staveniště. Jedná se přepravu bednění, výztuže a prefabrikovaných dílců 
schodiště. Bednění bude dovezeno z půjčovny bednění DOKA v Brně Horních 
Heršpicích. Výztuž bude dovezena z firmy Armospol CZ a. s. v Brně Králově Poli. 
Prefabrikované dílce budou dopraveny z výrobního závodu Prefa Brno a. s. v Kuřimi. 
Nákladní automobil se v prostoru staveniště bude zdržovat pouze po dobu vykládky 
materiálu. 
Technické parametry 
Rozměry vozidla (d x š x v):  9850 x 2500 x 3450 mm 
Celková hmotnost:    26 000 kg 
Provozní hmotnost:    12 610 kg 
Užitečná hmotnost:    13 390 kg 
Rozvor kol:     4,5 m 
Ložná plocha:    6840 x 2480 mm 
Poloměr otáčení:   11,0 m 
 
Hydraulická ruka Palfinger PK 18500 
Max. nosnost: 6000 kg 
  
Obr. 54 - Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou 
nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
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2. Autodomíchávač Man TGS 32.400 BB s nástavbou Stetter C3 
AM 9 C Basic Line 
 Pro transport čerstvé betonové směsi na stavbu bude používán 
autodomíchávač Man TGS 32.400 BB s nástavbou Stetter C3 AM 9 C Basic Line. 
Transport bude probíhat z betonárky TGB Betonmix a. s., v Brně Králově Poli, 
vzdálené 3,8 km, s dobou jízdy cca 6 min. Automobil se bude na stavbě zdržovat 
pouze při vykládce betonové směsi při betonáži stěn, sloupů a stropů. 
Technické parametry 
Rozměry vozidla (d x š x v):  9150 x 2500 x 3950 mm 
Celková hmotnost:    34 000 kg 
Provozní hmotnost:    13 250 kg 
Užitečná hmotnost:    20 750 kg 
Počet náprav:    4 
Poloměr otáčení:   11,15 m 
Jmenovitý objem:    9 m3 
Geometrický objem:   15 810 l 
Pohon:    Separátní pohon – dieselmotor Deutz 86,5 kW 
Otáčky bubnu:   0 – 14 ot. / min. 
 
  




3. Čerpadlo betonové směsi Schwing S 47 SX 
 Pro uložení betonu do správného místa v konstrukci bude používáno čerpadlo 
betonové směsi Schwing S 47 SX.  Čerpadlo má čerpací jednotky typu P 2025. 
Technické parametry 
Vertikální dosah:    46,4 m 
Horizontální dosah:    42,6 m  
Dopravní potrubí:    DN 125 mm 
Délka koncové hadice:   4 m 
Pracovní rádius otoče:   360° 
Šířka zapatkování podpěr přední / zadní: 8,3 / 8,3 m 
Dopravované množství:   161 m3/hod 
Max. tlak betonu:    85 bar  
Obr. 56- Čerpadlo betonové směsi Schwing S 47 SX 




Obr. 58 – Pracovní dosah čerpadla betonové směsi Schwing S 47 SX 
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4. Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic 
 Věžový jeřáb bude na staveništi po celou dobu realizace etapy hrubé vrchní 
stavby. Bude sloužit k dopravě břemen a materiálů z místa uložení na předmontážní 
plochu nebo místo osazení v konstrukci. Výztuž a bednění se bude přepravovat ze 
skládek na předmontážní plochu na stropní konstrukci. Prefabrikované dílce se budou 
rovnou z valníku nákladního automobilu dopravovat a osazovat na své místo 
v konstrukci. 
 Jeřáb byl navrhnut na základě kritických břemen. Břemeno č. 1 je schodišťové 
rameno DZH 9x175x285, které je se svou hmotností 1,98 t nejtěžší. Vzdálenost 
osazení je 30,05 m. Břemeno č. 2 je nejvzdálenější. Jedná se o balkónovou desku 
s hmotností 1,19 t a vzdáleností osazení 43,0 m. 
Technické parametry: 
Opěrná základna:   3,8 x 3,8 m 
Max. nosnost:    5 000 kg 
Nosnost při max. vyložení:  1 300 kg 
Délka výložníku:   45 m 
Zdvihací výška:   42,55 m 
Příkon:    24 kW 
  
Obr. 59 – Zatěžovací křivka jeřábu 
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5. Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 l TDI 
 Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 l TDI s dlouhým rozvorem a 
středně vysokou střechou a přípojným zařízením bude využíván k dopravě drobného 
materiálu a nářadí na staveniště. Automobil bude na stavbě k dispozici během 
kompletní realizace stavby. 
Technické parametry 
Rozměry automobilu (d*š*v):     5406*1904*2170 mm 
Rozvor kol:       3400 mm 
Výkon:        150 kW 
Maximální přípustná hmotnost:    3200 kg 
Pohotovostní hmotnost:     1979 kg 
Užitečná hmotnost:      1221 kg 
Maximální hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného: 2 500 / 750 kg 
Plocha nákladového prostoru:    5,0 m2 
Objem nákladového prostoru:    7,8 m3 
Poloměr otáčení:      13,2 m 
  
Obr. 60- Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 l TDI 
112 
 
6. Okružní pila Makita N5900B 230 mm 
 Okružní pila Makita N5900B s průměrem kotouče 230 mm bude sloužit ke 
zkrácení nebo úpravě tvaru bednících desek. Při práci je nutno používat originální 
kotouče průměru 230 mm. 
Technické parametry 
Příkon:   2 000 W 
Otáčky naprázdno:  4 100 ot./min. 
Průměr kotouče:  230 mm 
Otvor kotouče:  30 mm 
Řezný výkon:   85 mm 
Hmotnost:   7,2 kg 
Rozměry:   380 x 225 x 287 mm 
7. Motorová pila STIHL M-Tronic MS 241 C-M 
 Motorová pila STIHL M-Tronic MS 241 C-M bude sloužit k případnému zkrácení 




Obr. 61 - Okružní pila Makita N5900B 230 mm 




Výkon:    2,2 kW 
Objem palivové nádrže: 0,39 l 
Hmotnost:   4,7 kg 
Zdvihový objem:  42,6 cm3 
Max. otáčky:   10 000 ot./min. 
Délka lišty:   350 mm 
8. Automatický stavební laser Makita SKR200Z 
 Automatický stavební laser Makita SKR200Z bude používán zejména při 
výškovém usazování bednění stropu. 
Technické parametry 
Dosah:   200 m 
Přesnost:   ± 1 mm na 10 m 
Otáčky:   300, 450, 600 ot./min. 
Hmotnost:   1,6 kg 
Rozměry:   156 x 154 x 197 mm 
9. Úhlová bruska Makita GA6021 150 mm 
 Úhlová bruska Makita GA6021 150 mm bude využívána při potřebě zkrácení 
nebo nařezání výztuže. Při práci je nutné používat nepoškozené kotouče průměru 150 
mm. 




Příkon:   1 050 W 
Otáčky naprázdno:  10 000 ot./min. 
Průměr brusného kotouče: 150 mm 
Velikost vřetene:  M14 x 2 
Hmotnost:   2,8 kg 
Rozměry:   384 x 172 x 120 mm 
10. Ponorný vibrátor Enar AVMU s ohebnou hřídelí TAX 4/AX38 
 Ponorný vibrátor Enar AVMU s ohebnou hřídelí TAXE 5/AX25 bude sloužit 
k hutnění betonové směsi ve sloupech a stěnách.  
 
Obr. 64 - Úhlová bruska Makita GA6021 150 mm 
Obr. 65 – Jednotka vibrátoru Enar AVMU 
115 
 
Technické parametry vibrátoru 
Napájení:   230 V / 50 Hz 
Hmotnost:   4,5 kg 
Otáčky motoru:  18 000 ot./min. 
Příkon:   2 300 W 
Rozměry:   150 x 354 x 205 mm 
Technické parametry hřídele 
Délka:    4 m 
Délka hlavice:   345 mm 
Hmotnost:   1,9 kg 
Otáčky:   13 500 ot./min. 
Průměr hlavice:  38 mm 
Výkonnost:   10 m3/hod 
11. Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H bude použita při vibrování a urovnávání 
stropních konstrukcí. Bude používán vibrační profil délky 3 m. 
Obr. 66 – ohebná hřídel TAX 4/AX38 




Motor:    Honda GX-35 4-takt 
Zdvihový objem:  35,8 cm3 
Palivo:    bezolovnatý benzín 
Objem nádrže:  0,7 l 
Otáčky:   9 000 ot./min. 
Délka lišty:   3 m 
Hmotnost lišty:  12,6 kg 
12. Stavební míchačka Lescha S 230 HR (230 V) 
 Stavební míchačka Lescha S 230 HR (230 V) bude použita při potřebě vyrobit 
malé množství cementové zálivky pro zmonolitnění spojů, zapravení děr, prasklin a 
trhlin. 
Technické parametry 
Elektrické napájení:  230 V / 50 Hz 
Příkon:   1,6 kW 
Hmotnost:   126,5 kg 
Objem bubnu:   230 l 
Max. objem suché směsi: 140 l 
Max. objem mokré směsi: 175 l 
Rozměry:   155 x 83 x 144 cm 
  
Obr. 68 - Stavební míchačka Lescha S 230 HR (230 V) 
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13. Mobilní lešení Alufix 5003 
 Mobilní lešení Alufix 5003 bude využíváno zejména při bednících a vazačských 
prací a při ukládání a vibrování betonové směsi ve svislých konstrukcích. 
Technické parametry 
Pracovní výška:  4,3 m 
Výška lešení:   3,55 m 
Výška podlahy:  2,3 m 
Váha:    133 kg 
Velikost pracovní plochy: 0,6 x 2,7 m 
  
Obr. 69 – Mobilní lešení Alufix 5003 
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I. Kontrolní a zkušební plán pro monolitické svislé konstrukce 
 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro monolitické svislé konstrukce, ve 
které jsou uvedeny legislativní zdroje pro kontroly, osoby provádějící kontroly, způsoby 
kontroly, jejich četnosti a způsob evidence kontrol, je vyhotovena v příloze „B.9 
Kontrolní a zkušební plán pro monolitické svislé konstrukce“. 
Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace 
 Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, která musí 
obsahovat všechny dokumenty uvedená ve vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace musí být 
zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena 
investorem. Pokud se najde jakákoli chyba, musí být prodiskutována s investorem a 
vhodně opravena. Kontrolují se i další dokumenty, jako jsou technologické předpisy. 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontroluje se vyklizení pracoviště po předchozích pracích. Důležité je provedení 
kontroly předcházejících prací, kdy se zkontroluje správnost, celistvost, neporušenost a 
dostatečné vyzrání základové desky, resp. stropní konstrukce přechozího podlaží. Měří 
se dosažení 70% - ní pevnosti. Provedeme zkoušku tvrdosti pomocí Schmidtova 
kladívka, kdy se na základě odskoků vypočte tvrdost materiálu. Podle vztahu 
dodávaného výrobcem lze podle tvrdosti odvodit pevnost betonu, která je nepřesná a 
nemá stejnou vypovídající hodnotu jako pevnost zjištěná pomocí destruktivních 
zkoušek betonu. 
 Dále se provede kontrola rovinnost konstrukce. Maximální povolená odchylka je 
± 10 mm na 2 m lati. 
 Bude provedena kontrola vyčnívající výztuže, zejména její poloha, délka a 
počet prutů. Na závěr se zkontroluje čistota podkladu pro další práce. 
3. Kontrola dodávky výztuže 
 Kontroluje se množství dodané výztuže, správné délky, průměry podle PD a DL. 
Každý svazek výztuže musí být označen identifikačním štítkem, na kterém je uvedeno 
označení výrobku, číslo normy (ČSN EN 10080), jmenovité rozměry a skupina oceli. 
Zkontroluje se, zda nedošlo k ohnutí nebo poškození výztuže dopravou a manipulací 
na skládku. Je nutné zkontrolovat údaje o výztuži v technických listech výrobce a 
prohlášení o shodě. Před uložením výztuže do konstrukce je nutné ji zbavit nečistot, 
mastnoty a rzi (např. ocelovým kartáčkem). 
4. Kontrola dodávky bednění 
 Kontroluje se druh a množství dodaného bednění dle PD a DL, rozměry dílů, 
technický stav jednotlivých komponent, neporušenost, rovinnost, čistota, funkčnost. 
5. Kontrola skladování materiálu 
 Zkontrolují se skladovací plochy, které musí být zpevněné, odvodněné a 
dimenzované na množství uskladněného materiálu. Při skladování je nutné se řídit 
pokyny výrobce. Všechny skladovací plochy musí být v dosahu věžového jeřábu. Mezi 
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prvky je nutné dodržet šířku průchozího prostoru 750 mm.  
 Výztuž bude skladována v oddělených svazcích podle druhu, délky a průměru 
prutů a bude řádně označena identifikačním štítkem. Svazky budou podloženy 
dřevěnými hranoly průřezu 100 x 100 mm vzdálených od sebe max. 1 m, tak aby 
nedošlo k průhybu prutů. 
 Jednotlivé komponenty bednění budou skladovány na paletách nebo 
v kovových koších, ve kterých byly dopraveny od pronajímatele. Tyto prvky je možné 
stohovat až do výšky 1,9 m.  
6. Kontrola strojní sestavy 
 Provede se kontrola technického stavu stroje, hladina provozních kapalin, 
promazání důležitých částí, neporušenost přívodních kabelů, únik provozních kapalin. 
Stroje musí mít platné protokoly o technické prohlídce. Dále se zkontroluje únosnost 
nebo výkonnost stroje. Zkontroluje se umístění bezpečnostních vypínačů. V případě 
zjištění závady nebo poruchy, nesmí být tento stroj či nářadí použito a je nutné jej 
opravit, příp. použít jiné funkční. 
7. Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrolují se platné průkazy, osvědčení a oprávnění k vykonávání daných 
činností, průkazy strojníka pro řízení strojů. Všichni pracovníci musí být proškoleni o 
technologii prací na staveništi, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jsou povinni 
nosit a používat osobní ochranné pracovní pomůcky (helmu, reflexní vestu, ochranné 
rukavice, pracovní obuv s ocelovou špicí, apod.). Kontroly budou probíhat v různých 
časových intervalech, zejména dodržování předpisů BOZP a používání OOPP. 
Mezioperační kontroly 
8. Kontrola klimatických podmínek 
 Zjišťuje se denní teplota, která se získá zprůměrováním 4 měření v průběhu 
dne. Betonáž smí probíhat pouze za teplot + 5°C - + 30°C. Betonáž je přípustná i za 
teplot vyšších jak 30°C, avšak je nutné uloženou betonovou směs zakrývat před 
slunečním zářením a kropit častěji. 
 Viditelnost nesmí být nižší než 30 m. Pokud bude rychlost větru vyšší jak 8 m/s, 
je nutné práce přerušit. V případě náhlé změny počasí, např. silné bouře, budou 
veškeré práce přerušeny do doby, než se počasí zlepší. 
9. Kontrola vyztužování stěn a sloupů 
 Kontroluje se správné použití, umístění a volba správné výztuže dle PD, 
správný počet kusů, před uložením do konstrukce. Následně se kontroluje kvalita 
provedení spojů, zda jsou všechny drát vzájemně svázány vazačským drátem a zda je 
dodržena správná vzdálenost mezi pruty. Uložení výztuže se smí lišit max. o 20% 
hodnoty uvedené v PD, max. o 30 mm. Ověří se dodržení krycí vrstvy, která je 
zajištěna distančními tělísky. Krytí pro stěny sloupy v 1.PP je 40 mm, v 1.NP 35 mm a 
v 2.NP – 10.NP 25 mm. Hodnota krytí a přesahů se nesmí lišit o více, než o hodnoty 
uvedené v tabulce. Výztuž musí být zbavená mastnoty, nečistot a rzi. Před zakrytím 




10. Kontrola zhotovení bednění stěn a sloupů 
 Kontroluje se rozměr bednění tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaných 
rozměrů konstrukce. Dále se kontroluje poloha bednění podle projektové 
dokumentace. Následně se kontroluje svislost bednění. Mezní odchylka svislosti pro 
sloupy a stěny je větší z hodnost ±15 mm nebo h/400 – pro 1.PP je to 6,5 mm, pro 
1.NP 7,2 a pro 2.NP – 10. NP je to 7 mm. Jednotlivé díly musí být těsně u sebe, aby 
nedošlo k protečení betonové směsi. Bednění musí být čisté a nepoškozené. Bednící 
plochy musí být opatřeny odbedňovacím nátěrem. Konstrukce bednění musí být 
zajištěna proti posunutí. 
11. Kontrola čerstvé betonové směsi 
 Bude kontrolována každá dodávka betonu, složení dle dodacího listu musí 
odpovídat požadavkům v PD – kvalita, složení, třída betonové směsi. Provede se 
kontrola konzistence betonové směsi. Pro svislé monolitické konstrukce je předepsán 
stupeň konzistence S3. 
 Z autodomíchávače se při vyprazdňování dle ČSN EN 12350-1:2009 odebere 
0,3 m3 zkušebního vzorku betonu. Na něm se provádí zkoušky konzistence: zkouška 
sednutím dle ČSN EN 12350-2:2009. Zároveň se provede zkouška objemové 
hmotnosti dle ČSN EN 12350-6:2009. 
 Náhodně se odeberou vzorky betonu, ze kterých se zhotoví krychle o hraně 150 
mm, která se zhutní. Na tomto zkušebním vzorku proběhne nejdříve po 28 dnech 
zkouška krychelné pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3:2009. 
12. Kontrola betonáže 
Kontroluje se správný postup betonáže. Ukládání betonové směsi nesmí být 
z výšky větší jak 1,5 m, aby nedošlo k sesedání kameniva. Betonáž probíhá ve 
vrstvách silných cca 40 cm, které se následně zhutní. 
13. Kontrola zhutnění čerstvé betonové směsi 
 Při hutnění nesmí dojít ke kontaktu hlavice vibrátoru s výztuží nebo bednění. 
Smí se hutnit vrstva max. 430 mm a je nutné ponořit hlavici 5 – 10 cm do předchozí 
vrstvy. Vzdálenost jednotlivých vpichů je max. 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti – 530 mm. Doba vpichu je 20 -  60 s. Konstrukce je zhutněná, jakmile se na 
povrchu začíná objevovat cementové mléko. 
14. Kontrola ošetřování betonu 
 Ošetřovat beton začneme ihned po ukončení betonování. Jedná se o jeho 
rovnoměrné kropení min. 2x denně. Před odbedněním je povrch chráněn před 
Obr. 70 - Hodnoty zkoušky sednutím kužele 
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slunečním zářením konstrukcí bednění, po jeho odbednění je nutné při teplotách 
vyšších jak + 30°C konstrukce zakrývat LDPE fólií. Ošetřování musí trvat alespoň 3 
dny. Při náhlém dešti je nutné zakrýt horní povrch bednění LDPE fólií tak, aby vlivem 
dopadajících kapek nedošlo k vymytí cementu. 
15. Kontrola odbednění 
 Interval pro odbednění byl stanoven na 3 dny. Odbedňování musí probíhat tak, 
aby konstrukce nebyla vystavena přetížení, nárazům nebo poškození. Je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti při odbedňování rohů. Jakékoli vady na konstrukci budou 
konzultovány se statikem. Veškeré trhliny a praskliny je nutné co nejdříve vyspravit 
cementovou maltou. 
 Po odbednění se provede očištění bednění. 
Výstupní kontroly 
16. Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontroluje se geometrický tvar a svislost stěn a sloupů. Mezní odchylka svislosti 
nesmí být větší jak větší z hodnot ±15 mm nebo h/400 = 7,2 mm. Maximální zakřivení 
sloupu v podlaží smí být max. větší z hodnot 15 mm nebo h/300 = 9,6 mm, ne však 
větší jak 30 mm. Odchylka polohy osy stěny nebo sloupu nesmí být od půdorysné 
sekundární přímky větší jak 25 mm. Mezní odchylka vychýlení os sloupů nebo stěn nad 
sebou nesmí být větší jak max. z hodnot ±15 mm nebo t/30 = 10 mm pro stěny 300 
mm a 6,7 mm pro stěny tl. 200 mm. 
17. Kontrola povrchu betonu 
 Provede se kontrola povrchu betonové konstrukce. Jde o její celistvost, nesmí 
na ní být viditelné praskliny, trhliny, výstupky, díry. Povrch musí být celistvý. 
Obr. 71 – Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny 
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18. Kontrola pevnosti betonu 
 Provádí se kontrola krychelné pevnosti v tlaku na betonových krychlích 
odebraných při betonáži po 28 dnech. O této zkoušce se vyhotoví protokol. Další se 
provede nedestruktivní metoda zkoušení pevnosti na zhotovené konstrukci pomocí 




II. Kontrolní a zkušební plán pro monolitické vodorovné 
konstrukce 
 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro monolitické svislé konstrukce, ve 
které jsou uvedeny legislativní zdroje pro kontroly, osoby provádějící kontroly, způsoby 
kontroly, jejich četnosti a způsob evidence kontrol, je vyhotovena v příloze „B.10 
Kontrolní a zkušební plán pro monolitické vodorovné konstrukce“. 
Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace 
 Viz. Kontrola projektové dokumentace pro monolitické svislé konstrukce 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontroluje se vyklizení pracoviště po předchozích pracích. Důležité je provedení 
kontroly předcházejících prací, kdy se zkontroluje správnost, celistvost, neporušenost a 
dostatečné vyzrání stěn a sloupů. Měří se dosažení 70% - ní pevnosti pevnosti. 
Provedeme zkoušku tvrdosti pomocí Schmidtova kladívka, kdy se na základě odskoků 
vypočte tvrdost materiálu. Podle vztahu dodávaného výrobcem lze podle tvrdosti 
odvodit pevnost betonu, která je nepřesná a nemá stejnou vypovídající hodnotu jako 
pevnost zjištěná pomocí destruktivních zkoušek betonu. 
 Dále se provede kontrola rovinnosti a svislosti konstrukce. Maximální povolená 
odchylka pro rovinnost je ± 10 mm na 2 m lati. Mezní odchylka svislosti nesmí být větší 
jak větší z hodnot ±15 mm nebo h/400. 
 Bude provedena kontrola vyčnívající výztuže, zejména její poloha, délka a 
počet prutů. Na závěr se zkontroluje čistota podkladu pro další práce. 
3. Kontrola dodávky výztuže 
 Viz. Kontrola dodávky výztuže pro monolitické svislé konstrukce. 
4. Kontrola dodávky bednění 
 Viz. Kontrola dodávky bednění pro monolitické svislé konstrukce. 
5. Kontrola skladování materiálu 
 Viz. Kontrola skladování materiálu pro monolitické svislé konstrukce. 
6. Kontrola strojní sestavy 
 Viz. Kontrola strojní sestavy pro monolitické svislé konstrukce. 
7. Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Viz. Kontrola způsobilosti pracovníků pro monolitické svislé konstrukce. 
Mezioperační kontroly 
8. Kontrola klimatických podmínek 
 Viz. Kontrola klimatických podmínek pro monolitické svislé konstrukce. 
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9. Kontrola zhotovení bednění stropu 
 Kontroluje se zhotovení bednění dle PD, správné rozmístění a vzdálenosti 
stojek, rozmístění trojnožek, vzdálenosti nosníků. Kontroluje se výšková úroveň 
bednění, mezní odchylka je ± 10 mm. Pomocí 2 m latě se kontroluje vodorovnost 
bednění, která je max. ± 10 mm na 2 m lati. Bednění musí být stabilní. Mezi deskami 
bednění nesmí být spáry, kterými by mohla protéct betonová směs. Bednění musí být 
očištěné a zbavené jakýchkoli částic. Bednění musí být opatřeno odbedňovacím 
nátěrem. 
10. Kontrola vyztužování stropu 
 Kontroluje se správné použití, umístění a volba správné výztuže dle PD, 
správný počet kusů, před uložením do konstrukce. Následně se kontroluje kvalita 
provedení spojů, zda jsou všechny drát vzájemně svázány vazačským drátem a zda je 
dodržena správná vzdálenost mezi pruty. Uložení výztuže se smí lišit max. o 20% 
hodnoty uvedené v PD, max. o 30 mm. Ověří se dodržení krycí vrstvy, která je 
zajištěna distančními tělísky a lištami. Krytí výztuže stropní desky je ve všech 
podlažích 25 mm, u balkonových desek je to 35 mm.. Hodnota krytí a přesahů se 
nesmí lišit o více, než o hodnoty uvedené v tabulce v kapitole „Kontrola vyztužování 
stěn a sloupů“ pro monolitické svislé konstrukce. Výztuž musí být zbavená mastnoty, 
nečistot a rzi. Před zakrytím výztuže bedněním a následným zabetonováním musí 
kvalitu vyztužení zkontrolovat statik. 
11. Kontrola čerstvé betonové směsi 
 Bude kontrolována každá dodávka betonu, složení dle dodacího listu musí 
odpovídat požadavkům v PD – kvalita, složení, třída betonové směsi. Provede se 
kontrola konzistence betonové směsi. Pro svislé monolitické konstrukce je předepsán 
stupeň konzistence S3. 
 Viz. Kontrola čerstvé betonové směsi pro monolitické svislé konstrukce. 
12. Kontrola betonáže 
Kontroluje se správný postup betonáže. Ukládání betonové směsi nesmí být 
z výšky větší jak 1,5 m, aby nedošlo k sesedání kameniva. Kontroluje se správná 
tloušťka vrstvy pomocí speciálních výškově stavitelných trojnožek. 
13. Kontrola zhutnění čerstvé betonové směsi 
 Maximální tloušťka betonové vrstvy pro hutnění je 250 mm. Vibrování se 
provádí v pruzích šířky 3 m a jednotlivé pruhy se musí překrývat o 100 – 200 mm. 
Beton je zhutněn, jakmile se stane plastickým, mírně pohyblivým ve vodorovném 
směru a až se na povrchu objeví cementová malta. 
14. Kontrola ošetřování betonu 
 Viz. Kontrola ošetřování betonu pro monolitické svislé konstrukce. 
15. Kontrola odbednění 
 Interval pro odbednění byl stanoven na 8 dní. Odbedňování se provádí 
částečně, přesný postup je uveden v technologickém předpisu. Odbedňování musí 
probíhat tak, aby konstrukce nebyla vystavena přetížení, nárazům nebo poškození. Je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti při odbedňování rohů. Jakékoli vady na konstrukci 
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budou konzultovány se statikem. Veškeré trhliny a praskliny je nutné co nejdříve 
vyspravit cementovou maltou. 
 Po odbednění se provede očištění bednění. 
Výstupní kontroly 
16. Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontroluje se geometrický tvar konstrukce stropu. Mezní odchylka rovinnosti 
nesmí být víc jak ± 15 mm na 2 m lati a místně ± 6 mm na 0,2 m. Maximální odchylka 
pro vychýlení desky je ±(10 + l/500) mm. Největší dovolená odchylka v místě podpěr u 
sousedních stropů je ± 20 mm. 
17. Kontrola povrchu betonu 
 Viz. Kontrola povrchu betonu pro monolitické svislé konstrukce. 
18. Kontrola pevnosti betonu 
 Viz. Kontrola pevnosti betonu pro monolitické svislé konstrukce. 
  
Obr. 72 – Dovolené odchylky pro nosníky a desky 
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Zaměstnanci jsou povinni dodržovat pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Povinností zhotovitele stavby je tuto bezpečnost zajistit. Před započetím prací 
budou všichni zaměstnanci proškoleni o pravidlech BOZP. Na dodržování předpisů 
bude dohlížet koordinátor BOZP zhotovitele. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Riziko – vniknutí nepovolaných fyzických osob 
Opatření – oplocení staveniště mobilním plotem výšky 2,0 m, použití 
uzamykatelných bran. Vyvěšení cedulky „Zákaz vstupu na staveniště“ u vstupu 
na staveniště, dále se rozmístí po obvodě staveniště a to ve vzájemné 
vzdálenosti 25 m. 
2. Riziko – vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště 
Opatření – u vstupní brány bude vyvěšena cedule „Zákaz vstupu na staveniště“, 
která se dále rozmístí po obvodě staveniště a to ve vzájemné vzdálenosti 25 m. 
4. Riziko – vjezd nepovolaných vozidel na staveniště 
Opatření – označení vjezdu na staveniště dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ 
s dodatkovou tabulkou „mimo vozidel stavby“ 
8. Riziko – nebezpečí úrazu při provozu strojů a dopravních prostředků 
Opatření – řídit stroje smí pouze osoby k tomu způsobilé a oprávněné. Všichni 
pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky, zejména helmu a vestu 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Riziko – vznik požáru, výbuchu a úrazu vlivem elektrického proudu 
Opatření – odborné zapojení rozvodu elektrické energie, pravidelné kontroly a 
revize, zabezpečení zařízení proti přístupu neoprávněných osob, označení 
rozvaděčů cedulemi „Pozor! Elektrické zařízení“ a „Nehas vodou ani pěnovými 
přístroji“ 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Riziko – nebezpečí pádu osob do hloubky 
Opatření – opatření volných okrajů konstrukcí ve výšce zábradlím, přerušení 
prací při rychlosti větru vyšší jak 11 m/s anebo silném dešti 
4. Riziko - ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí vlivem 
nesprávného skladování 
Opatření – skladování materiálů na místech k tomu určených, v polohách 
předepsaných výrobcem, dodržení odstupů, zejména v průchozích uličkách, 
dodržení maximální výšky stohování 1,9 m 
5. Riziko - ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob, ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
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technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem 
jiných nepředvídatelných okolností 
Opatření – přerušení prací při silném dešti, rychlosti větru vyšší jak 11 m/s, 
snížené viditelnosti. O přerušení prací rozhodne osoba pověřená zhotovitelem 
7. Riziko – ohrožení bezpečnosti práce při používání strojů vlivem změny 
povětrnostní situace nebo geologických či hydrogeologických podmínek 
Opatření – přerušení práce strojů nebo změna technologického postupu, tak 
aby byla zajištěna bezpečnost práce. O této změně neprodleně zhotovitel 
seznámí pracovníky. 
8. Riziko – nebezpečí pádu osob z výšky nebo do hloubky 
Opatření - osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně budou 
zhotovitelem seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a 
zhotovitel zajistí účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci 
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Riziko - nehoda stroje vlivem neznámých pracovních podmínek 
Opatření – seznámení obsluhy strojů s únosností půdy, sklonem pojezdové 
roviny a uložení podzemních vedení technického vybavení 
2. Riziko – ohrožení stability stroje v průběhu pracovní činnosti 
Opatření – jeřáb bude řádně založen na betonových panelech, jeho stabilita 
bude průběžně kontrolována. Čerpadlo betonové směsi musí být před 
rozvinutím ramene řádně zapatkováno a patky musí být podloženy roznášecími 
deskami. 
III. Míchačky 
1. Riziko – ohrožení stability před uvedením do provozu 
Opatření – řádné ustavení a zajištění v horizontální poloze 
2. Riziko – nebezpečí úrazu při plnění 
Opatření – plnění smí probíhat pouze při rotujícím bubnu. Při vhazování 
lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu.  
4. Riziko – nebezpečí úrazu při čištění 
Opatření – není dovoleno čištění za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
2. Riziko – ohrožení zdraví osob při ukládání směsi 
Opatření - umístění vozidla na přehledném a dostatečně únosném místě bez 
překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Riziko – přetížení bednění nebo konstrukční části stavby uložením dopravního 
potrubí nebo hadice 
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Opatření – vedení a zajištění potrubí nebo hadice tak, aby nedošlo k poškození 
bednění nebo konstrukční části stavby 
3. Riziko – zranění osob vlivem účinků dynamických rázů potrubí 
Opatření – zajištění vyústění potrubí, aby spolehlivě nedošlo k jeho 
nenadálému uvolnění 
6. Riziko – možnost zranění osob nebo poškození majetku dopravou betonové 
směsi 
Opatření – zajištění příjezdu nevyžadující složité a opakované couvání 
10. Riziko – nebezpečí zranění osob 
Opatření – osoby se nesmí zdržovat v pracovním prostoru výložníku 
13. Riziko – nebezpečí nedovoleného pohybu výložníku nebo zachycení výložníku 
o konstrukci při pohybu autočerpadla 
Opatření – autočerpadlo se bude pohybovat pouze se složeným výložníkem 
IX. Vibrátory 
1. Riziko – nebezpečí úrazu vlivem blízké vzdálenosti mezi napájecí jednotkou a 
částí vibrátoru drženou v ruce 
Opatření – dodržení min. vzdálenosti 10 m mezi vibrátorem a napájecí 
jednotkou 
2. Riziko – nebezpečí poškození vibrátoru 
Opatření – vibrátor bude užíván v souladu s technickou příručkou vibrátoru 
 
Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Riziko – nebezpečí úrazu při skladování materiálu 
Opatření – materiál bude skladován podle doporučení výrobce nebo 
technologického předpisu 
3. Riziko – nebezpečí poškození materiálu skladováním na skládce 
Opatření – skladovací plochy budou dostatečně zpevněné a únosné, rovné a 
odvodněné 
4. Riziko – nebezpečí poškození materiálu způsobem skladování 
Opatření – výztuž bude uložena na dřevěných hranolech, bednění bude 
uloženo v koších nebo svazcích a bude zajištěno proti posunutí, převrácení. 
5. Riziko – nebezpečí poškození materiálu skladovaného na sobě 
Opatření – stohovaný materiál bude uložen ve speciálních koších nebo na 
paletách 
15. Riziko – nebezpečí poškození dílců při nesprávném upínání a obepínání 
Opatření – dílce budou upínány ze země, osobou s platným vazačským 
průkazem a pouze z a části, které jsou k tomu určené 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX. 1 Bednění 
1. Riziko – nebezpečí poškození bednění při montáži a demontáži 
Opatření – montáž a demontáž bude probíhat podle technologického předpisu 
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a pokynů výrobce, tak aby v každém stádiu montáže bylo zabráněno pádu 
prvků nebo jejich částí 
2. Riziko – nebezpečí zranění osob při montáži a demontáži 
Opatření – při montáži a demontáži je nutné dodržet postup popsaný 
v technologickém předpisu 
4. Riziko – špatný stav konstrukce 
Opatření – před betonáží zodpovědná osobo zkontroluje technický stav 
konstrukce, při zjištění nedostatků budou tyto chyby napraveny 
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Riziko – nebezpečí zranění osob při čerpání betonu pádem z výšky nebo do 
hloubky, nebezpečí zavalení a zalití osob betonovou směsí 
Opatření – betonáž se bude provádět z manipulační plošiny (mobilní lešení) 
nebo podlah, které budou opatřeny zábradlím 
3. Riziko – nebezpečí zborcení konstrukce bednění při betonáži 
Opatření – podpěrná konstrukce bednění bude zkontrolována před betonáží a 
při samotné betonáži se bude její stav průběžně kontrolovat 
4. Riziko – nebezpečí zranění při čerpání betonu 
Opatření – během ukládání betonové směsi bude zajištěna komunikace 
(vizuální, hlasová) mezi obsluhou čerpadla a osobou provádějící betonáž 
IX. 3 Odbedňování 
1. Riziko – nebezpečí zřícení a poškození konstrukce při předčasném odbednění 
Opatření – k předčasnému odbednění smí dojít pouze se souhlasem statika a 
to jen ve velmi výjimečných případech 
3. Riziko – nebezpečí zranění nepovolaných osob v prostoru odbedňování 
Opatření – prostor bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 
4. Riziko – nebezpečí úrazu či přetížení konstrukce uskladněním bedněním 
Opatření – bednění musí být rovnoměrně rozprostřeno tak, aby nepřetěžovalo 
konstrukci, a po demontáži bude uloženo na skládce bednění 
XI. Montážní práce 
2. Riziko – nebezpečí zranění osob a poškození konstrukce 
Opatření – pracovníci budou používat speciální pomůcky určené pro montáž, 
uvedené v technologickém předpise 
5. Riziko – nebezpečný způsob a místo upevnění vázacích prostředků 
Opatření – uvazovat břemena smí pouze osoba s platným vazačským 
průkazem, k uvazování budou používat vhodné typy úvazků a břemeno smí 
uvázat pouze na místech k tomu určeným 
10. Riziko – nedostatečná síla zdvihacího prostředku pro zdvihnutí zavěšených 
břemen upevněných, přimrzlých nebo přilnutých 
Opatření – je zakázáno zdvihat břemena, která jsou k podkladu upevněná, 
přimrzlá nebo přilnutá 
11. Riziko – nebezpečí zranění osob během zdvihání a přemisťování dílce 
Opatření – při zdvihání a přemisťování dílců se pracovníci budou zdržovat 
v dostatečné vzdálenosti, v žádném případě se nesmí pohybovat pod 
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zavěšeným břemenem. K dílci se přiblíží až po ustálení nad místem montáže a 
provede se osazení 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Další požadavky na způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používán technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Riziko – nedostatečné zabezpečení konstrukce 
Opatření – způsob zajištění a rozměry bezpečnostní konstrukce budou 
odpovídat charakteru prováděných prací 
2. Riziko – nebezpečí pádu z konstrukce 
Opatření – okraj konstrukce bude opatřen zábradlím dostatečné výšky 
4. Riziko – špatná konstrukce zábradlí 
Opatření – zábradlí bude složeno z madla a zarážky u podlahy, všechny prvky 
musí mít předepsané minimální rozměry a maximální vzdálenosti mezi nimi 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními pomůckami 
5. Riziko – nezajištění a možnost pádu pracovníků 
Opatření – pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky, na 
konstrukci budou prvky umožňující přivázat se k nim, které budou dostatečně 
únosné pro případ pádu osob 
III: Používání žebříků 
2. Riziko – nebezpečí zranění pracovníků při vzestupu a sestupu na žebříku 
Opatření – pracovník bude vzestupovat / sestupovat po žebříku vždy čelem 
k žebříku 
3. Riziko – nebezpečí úrazu při vynášení břemen po žebříku 
Opatření – po žebříku smí být vynášena pouze břemena o hmotnosti do 15 kg 
4. Riziko – nebezpečí zranění pracovníka 
Opatření – po žebříku smí vystupovat nebo sestupovat vždy pouze 1 pracovník 
7. Riziko – nebezpečí zborcení žebříku 
Opatření – žebřík bude ustaven na pevném, rovném, nepohyblivém a 
dostatečně velkém podkladu, aby byla zajištěna dostatečná stabilita během 
používání žebříku 
8. Riziko – nebezpečí podklouznutí žebříku, případně zborcení žebříku 
Opatření – nohy žebříku budou opatřeny protiskluzovými násadami, jednotlivé 
části žebříku musí být dostatečně zajištěny proti pohybu částí mezi sebou 
11. Riziko – špatný technický stav konstrukce žebříku 
Opatření – zhotovitel zajistí pravidelnou kontrolu technického stavu žebříku a 
při jakýmkoli poškození je povinen zajistit náhradu 
136 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Riziko – nebezpečí zranění špatným skladování materiálu 
Opatření – materiál a pracovní nářadí musí být skladovány tak, aby nedošlo 
k jejich pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po jejím ukončení 
3. Riziko – nebezpečí přetížení konstrukce určené k uložení materiálu ve výšce 
Opatření – zatížení skladovaným materiálem nesmí překročit povolené zatížení 
konstrukce, z toho důvodu je nutné ho rovnoměrně rozprostřít po konstrukci 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Riziko – nebezpečí pádu osob nebo předmětů 
Opatření – prostor bude po svém okraji zajištěn ochranným zábradlím 
3. Riziko – vznik nebezpečí v důsledku nedostatečného ohroženého prostoru 
Opatření – ohrožený prostor bude mít šířku min. 1/10 výšky od okraje 
pracoviště, u naší stavby je to 3,04 m 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
4. Riziko – nebezpečný stav konstrukce 
Opatření – konstrukce bude splňovat veškeré bezpečnostní opatření (pevnost, 
odolnost, stabilitu, tvar, rozměry) 
5. Riziko – nedostatečná kontrola dočasné stavební konstrukce 
Opatření – pojízdné lešení bude v průběhu prací pravidelně kontrolováno 
7. Riziko – špatná montáž lešení 
Opatření – pojízdné lešení bude smontováno dle návodu k montáži a pod 
vedením zodpovědné osoby 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Riziko – nebezpečí zranění osob při práci ve výškách za nepříznivého počasí 
 Opatření - práce mohou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. 
V případě mrazů, silného deště, sněžení nebo vedra budou práce přerušeny, 
dokud se pracovní podmínky nezlepší. Práce nesmí být prováděny při rychlosti 
větru vyšší jak 8 m/s a při viditelnosti nižší než 30 m. 
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko – nebezpečí zranění pracovníků 
 Opatření – zaměstnavatel zajistí proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 




Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
Příloha č. 1 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
1. Riziko – ztráta stability a pevnosti konstrukce 
Opatření – stroj bude založen na zpevněné ploše (silniční betonové panely) a 
jeho stabilita bude průběžně kontrolována 
2. Riziko – nebezpečí zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance 
Opatření – stroj bude obsluhován pověřenou osobou s platným průkazem, 
zaměstnanci se nesmí pohybovat v blízkosti stroje 
3. Riziko – nebezpečí pádu zařízení nebo jeho části či posun 
Opatření – stroj bude dostatečně zajištěn, při silném větru musí zůstat volná 
otoč věže po směru větru, tak aby se zmenšila plocha zatěžovaná větrem 
4. Riziko – samovolné uvolnění zařízení nebo jeho části 
Opatření – stroj bude udržován v dobrém technickém stavu, jakákoli závada 
musí být okamžitě opravená 
5. Riziko – nebezpečí překročení nosnosti zařízení 
Opatření – jeřábem nesmí být zdviháno těžší břemeno, než je schopné unést, 
jeřábník je povinen se o hmotnosti břemene informovat před jeho zdvihnutím 
6. Riziko – špatné vázací prostředky pro zdvihání 
Opatření – všechny vázací prostředky budou barevně označeny pro rychlou a 
snadnou možnost určení jejich únosnosti pro bezpečné použití 
7. Riziko – nebezpečí zranění pracovníků 
Opatření – zaměstnanci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem, 
nesmí se zdržovat v blízkosti stroje a břemeno nesmí být přepravováno nad 
nechráněným pracovištěm 
8. Riziko – nebezpečí zvolení špatného vázacího prostředku 
Opatření – pracovníci budou používat vhodné vázací prostředky podle 
hmotnosti, místa a způsobu uchycení břemene 
9. Riziko – špatné skladování vázacích prostředků 
Opatření – vázací prostředky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich 
poškození 
Příloha č. 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
1. Riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců 
Opatření – veškeré práce budou probíhat v souladu s pravidly bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
2. Riziko – nebezpečí sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene 
Opatření – břemena budou uvázána pouze osobou s platným vazačským 
průkazem za použití vhodných uvazovacích prostředků 
4. Riziko – špatné vázání nebo odvazování břemene 




5. Riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců v případě zhoršených klimatických 
podmínek 
Opatření – při zhoršení klimatických podmínek budou práce přerušeny a jeřáb 





 Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro 
etapu hrubé vrchní stavy, konkrétně pro železobetonovou monolitickou konstrukci. Dle 
platné legislativy byla napsána průvodní a souhrnná technická zpráva. Byl zhotoven 
technologický předpis pro provádění monolitických konstrukcí a pro tyto konstrukce byl 
vypracován kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pro 
potřeby stavby bylo nadimenzováno zařízení staveniště a pro realizaci byla sestavena 
vhodná strojní sestava. Zároveň byl zpracován položkový rozpočet s výkazem výměr, 
na jehož základě byl sestaven časový plán výstavby etapy železobetonových 
monolitických konstrukcí. Dále bylo zpracováno několik příloh. Jako zadání 
specializace z jiného oboru byly zpracovány 3 konstrukční detaily. 
 Během vypracovávání této práce jsem si nesmírně rozšířil své znalosti ohledně 
způsobu provádění monolitických konstrukcí. Získal jsem spoustu zkušeností a nových 
poznatků při realizaci této etapy a zjistil, o jak náročný proces se jedná. 
 Při vypracovávání jsem se nově naučil tvořit rozpočet v programu 
BUILDPowerS. Získal jsem zkušenost s tvorbou časového plánu v programu CONTEC. 
V neposlední řadě jsem vyzkoušel nástavbu AutoCADu od firmy DokaCAD8, která 
usnadňuje projektování bednění pro jakékoli konstrukce. 
 Jako nejzajímavější část bakalářské práce bych zvolil tvorbu časového plánu, 
kdy se i přes jednoduchý proces výstavby, bez vlivů a návazností dalších profesí a bez 
vstupu náhodných jevů (počasí, zpoždění výstavby) nabízelo hned několik variantních 
řešení jak ke zpracování časového plánu přistoupit. K této problematice bych se 
v budoucnu rád vrátil. 
 Závěrem bych chtěl říct, že díky této práci jsem získal spoustu nových 
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